



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	B097LA DSR-BAM-VI.3027.19.178.2023
--	--

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

NAZWA I LOKALIZACJA PROJEKTU
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę: Montaż 3 latarni w pętli autobusowej w Arturówku
Treść po zmianach analizy merytorycznej: Budowa oświetlenia pętli autobusowej w Arturówku

OPIS PROJEKTU
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę: Montaż 3 latarni w pętli autobusowej w Arturówku linii 85, które mają na celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników komunikacji miejskiej jak i również mieszkańców.
Treść po zmianach analizy merytorycznej: Montaż 1 latarni w pętli autobusowej w Arturówku linii 85, które mają na celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników komunikacji miejskiej jak i również mieszkańców. Rezygnacja z usytuowania 3 szt latarni z uwagi na konieczność ingerencji w bryły korzeniowe drzew w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni. Redukcja kosztów.

RODZAJ ZADANIA
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę: PONADOSIEDLOWE (2 000 000 zł)
Treść po zmianach analizy merytorycznej: OSIEDLOWE - Bałuty - Łagiewniki (422 000 zł)

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. montaż 3 latarni na okablowaniu ziemnym	45 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	45 000.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. montaż 1 latarni na okablowaniu ziemnym + projekt	20 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	20 000.00 zł

2023-07-21	Zarząd Inwestycji Miejskich Karolina Czekala e-mail: k.czekala@zim.uml.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian