



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

| | |
|--|--|
| Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi) | B127BD DSR-BAM-VI.3027.19.619.2023 |
|--|--|

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

| ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU | |
|--|---------------------------------|
| Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę: | |
| ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU | KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO |
| 1. Remont oraz poszerzenie chodnika do 2 metrów | 190 000.00 zł |
| ŁĄCZNIE: | 190 000.00 zł |
| Treść po zmianach analizy merytorycznej: | |
| ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU | KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO |
| 1. Remont oraz poszerzenie chodnika do 2 metrów | 190 000.00 zł |
| 2. Demontaż i montaż separatorów 60 sztuk | 60 000.00 zł |
| 3. Kosze na odpady 5 sztuk | 30 000.00 zł |
| 4. Dokumentacja projektowa | 20 000.00 zł |
| 5. Inspektor nadzoru | 15 000.00 zł |
| ŁĄCZNIE: | 315 000.00 zł |

| | |
|-------------------------------|---|
| 2023-07-12 | Wydział Gospodarki Komunalnej Stanisław Dębowski e-mail: s.debowski@uml.lodz.pl |
| Data sporządzenia karty zmian | Osoba sporządzająca kartę zmian |