



## KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

<b>Numer identyfikacyjny projektu</b> tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	<b>B138TW</b> DSR-BAM-VI.3027.19.680.2023
--	--

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

<b>ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU</b>	
<b>Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:</b>	
<b>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</b>	<b>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</b>
1. Łąki kwietne (około 3000 m2)	43 000.00 zł
2. domki dla owadów	5 000.00 zł
3. tablice edukacyjne	2 000.00 zł
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>50 000.00 zł</b>
<b>Treść po zmianach analizy merytorycznej:</b>	
<b>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</b>	<b>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</b>
1. Łąki kwietne (około 3000 m2)	150 000.00 zł
2. domki dla owadów	5 000.00 zł
3. tablice edukacyjne + tablica ŁBO	3 000.00 zł
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>158 000.00 zł</b>

<b>2023-07-18</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b> <b>Marta Jurga</b> e-mail: <a href="mailto:m.jurga@mosir.lodz.pl">m.jurga@mosir.lodz.pl</a>
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian