



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

| | |
|--|--|
| Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi) | B163WL DSR-BAM-VI.3027.19.819.2023 |
|--|--|

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

| ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU | |
|---|---------------------------------|
| Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę: | |
| ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU | KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO |
| 1. Zabiegi poprawiające strukturę gleby, wiązania w koronach drzew, podpory, odciągi, preparaty mikoryzowe i biostymulujące, utylizacja i rozbiórka zalegającego betonu i gruzu | 10 000.00 zł |
| ŁĄCZNIE: | 10 000.00 zł |
| Treść po zmianach analizy merytorycznej: | |
| ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU | KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO |
| 1. Zabiegi pielęgnacyjne i utrzymanie zieleni wysokiej | 10 000.00 zł |
| ŁĄCZNIE: | 10 000.00 zł |

| | |
|-------------------------------|--|
| 2023-06-28 | Zarząd Zieleni Miejskiej Daniel Klejman e-mail: d.klejman@zsm.lodz.pl |
| Data sporządzenia karty zmian | Osoba sporządzająca kartę zmian |