



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	B173TW DSR-BAM-VI.3027.19.924.2023
--	--

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Wynajem trenera lub trenerów - osób mających doświadczenie w kalistenice/gimnastyce/streetworkoucie/rehabilitacji które poprowadzą zajęcia dla dorosłych i seniorów w zakresie ćwiczeń • sportowych • rekreacyjnych • rozciągających • rehabilitacyjnych	12 000.00 zł
2. Tablica z przykładowymi ćwiczeniami rozciągającymi, sportowymi i rehabilitacyjnymi (we własnym zakresie) na terenie istniejącego streetworkout parku	3 000.00 zł
3. Tablica Budżetu Obywatelskiego	1 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	16 000.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Wynajem trenera lub trenerów - osób mających doświadczenie w kalistenice/gimnastyce/streetworkoucie/rehabilitacji które poprowadzą zajęcia dla dorosłych i seniorów w zakresie ćwiczeń • sportowych • rekreacyjnych • rozciągających • rehabilitacyjnych	12 000.00 zł
2. Tablica z przykładowymi ćwiczeniami rozciągającymi, sportowymi i rehabilitacyjnymi (we własnym zakresie) na terenie istniejącego streetworkout parku	4 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	16 000.00 zł

2023-07-28	Zarząd Zieleni Miejskiej Małgorzata Kubica e-mail: m.kubica@zzm.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian