



## KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

<b>Numer identyfikacyjny projektu</b> tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	<b>B186TW</b> DSR-BAM-VI.3027.19.987.2023
--	--

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

<b>ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU</b>	
<b>Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:</b>	
<b>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</b>	<b>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</b>
1. Cztery ławki	4 000.00 zł
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>4 000.00 zł</b>
<b>Treść po zmianach analizy merytorycznej:</b>	
<b>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</b>	<b>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</b>
1. zakup i montaż ławki miejskiej wraz z niezbędnymi pracami brukarskimi - krotność x 4	16 000.00 zł
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>16 000.00 zł</b>

<b>2023-06-21</b>	<b>Zarząd Dróg i Transportu</b> <b>Michał Świniarski</b> e-mail: <a href="mailto:m.swiniarski@zdit.uml.lodz.pl">m.swiniarski@zdit.uml.lodz.pl</a>
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian