



## KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

|  |   |
|--|---|
| <b>Numer identyfikacyjny projektu</b><br>tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi) | <b>B198BC</b><br>DSR-BAM-VI.3027.19.1108.2023 |
|--|---|

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

| <b>ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU</b> |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:</b>                   |                                 |
| <b>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</b>                              | <b>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</b> |
| 1. Sumaryczny szacunkowy koszt projektu                        | 10 000.00 zł                    |
| <b>ŁĄCZNIE:</b>  | <b>10 000.00 zł</b>             |
| <b>Treść po zmianach analizy merytorycznej:</b>                |                                 |
| <b>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</b>                              | <b>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</b> |
| 1. Separatory drogowe  | 20 000.00 zł                    |
| 2. Oznakowanie pionowe i poziome                               | 10 000.00 zł                    |
| <b>ŁĄCZNIE:</b>  | <b>30 000.00 zł</b>             |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>2023-08-16</b>             | <b>Biuro Inżyniera Miasta</b><br><b>Adam Bak</b><br>e-mail: <a href="mailto:a.bak@uml.lodz.pl">a.bak@uml.lodz.pl</a> |
| Data sporządzenia karty zmian | Osoba sporządzająca kartę zmian  |