



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	B200JM DSR-BAM-VI.3027.19.1061.2023
--	---

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Wysypanie kruszywem istniejącego przejścia 110x1,5m	45 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	45 000.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Wysypanie kruszywem istniejącego przejścia 110x1,5m wraz z podbudową i obramowaniem	85 000.00 zł
2. Tablica BO	5 000.00 zł
3. Projekt	25 000.00 zł
4. Inspektor nadzoru	15 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	130 000.00 zł

2023-07-24	Wydział Gospodarki Komunalnej Stanisław Dębowski e-mail: s.debowski@uml.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian