



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	B209BD DSR-BAM-VI.3027.19.1099.2023
--	---

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. ciąg pieszo-rowerowy	250 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	250 000.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. ciąg pieszo-rowerowy długości około 80 m	180 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	180 000.00 zł

2023-08-01	Zarząd Inwestycji Miejskich Karolina Czekala e-mail: k.czekala@zim.uml.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian