



## KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

<b>Numer identyfikacyjny projektu</b> tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	<b>B213BC</b> DSR-BAM-VI.3027.19.1114.2023
--	---

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

<b>ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU</b>	
<b>Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:</b>	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. remonta chodnika z wykorzystaniem istniejącej zatoki parkingowej	140 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	<b>140 000.00 zł</b>
<b>Treść po zmianach analizy merytorycznej:</b>	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. remonta chodnika z wykorzystaniem istniejącej zatoki parkingowej 140 000.00	140 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	<b>140 000.00 zł</b>

<b>2023-06-15</b>	<b>Zarząd Dróg i Transportu</b> <b>Rafał Stasik</b> e-mail: <a href="mailto:r.stasik@zdit.uml.lodz.pl">r.stasik@zdit.uml.lodz.pl</a>
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian