



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	B216JM DSR-BAM-VI.3027.19.1131.2023
--	---

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. budowa wieży widokowej do 15m wysokości	320 000.00 zł
2. miejsca do siedzenia i elementy małej architektury	20 000.00 zł
3. tablica z zaznaczonymi elementami panoramy Łodzi	5 000.00 zł
4. zagospodarowanie terenu wokół wieży	35 000.00 zł
5. projekt koncepcyjny, budowlany, wykonawczy	15 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	395 000.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. budowa wieży widokowej do 15m wysokości	320 000.00 zł
2. miejsca do siedzenia i elementy małej architektury	20 000.00 zł
3. tablica z zaznaczonymi elementami panoramy Łodzi	5 000.00 zł
4. zagospodarowanie terenu wokół wieży	35 000.00 zł
5. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	35 000.00 zł
6. koszty nadzoru inwestorskiego	15 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	430 000.00 zł

2023-07-28	Zarząd Zieleni Miejskiej Jacek Józwiak e-mail: j.jozwiak@zsm.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian