



## KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

|  |  |
|--|--|
| <b>Numer identyfikacyjny projektu</b><br>tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi) | <b>G028CD</b><br>DSR-BAM-VI.3027.19.220.2023 |
|--|--|

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

| <b>ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU</b>   |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:</b>   |                                 |
| <b>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</b>  | <b>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</b> |
| 1. Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe , wykonanie dokumentacji i kompleksowe zakończenie inwestycji. | 148 000.00 zł                   |
| <b>ŁĄCZNIE:</b>  | <b>148 000.00 zł</b>            |
| <b>Treść po zmianach analizy merytorycznej:</b>  |                                 |
| <b>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</b>  | <b>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</b> |
| 1. Projekt   | 15 000.00 zł                    |
| 2. Inspektor nadzoru   | 15 000.00 zł                    |
| 3. Wykonanie miejsc postojowych  | 148 000.00 zł                   |
| 4. Tablica ŁBO wraz z montażem   | 5 000.00 zł                     |
| 5. Rezerwa inwestycyjna  | 18 000.00 zł                    |
| <b>ŁĄCZNIE:</b>  | <b>201 000.00 zł</b>            |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>2023-07-20</b>             | <b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b><br><b>Justyna Kozak</b><br>e-mail: <a href="mailto:j.kozak@uml.lodz.pl">j.kozak@uml.lodz.pl</a> |
| Data sporządzenia karty zmian | Osoba sporządzająca kartę zmian  |