



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	G042GO DSR-BAM-VI.3027.19.291.2023
--	--

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Prace budowlane - obniżenie płyt betonowych oraz krawężników	80 000.00 zł
2. Słupki uniemożliwiające przejazd po chodniku przy ul. Piotrkowskiej	20 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	100 000.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
ŁĄCZNIE:	0.00 zł

-- brak danych --	-- brak danych -- -- brak danych -- -- brak danych -- e-mail: -- brak danych --
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian