



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

| | |
|--|--|
| Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi) | P002SP DSR-BAM-VI.3027.19.8.2023 |
|--|--|

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

| ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU | |
|--|---------------------------------|
| Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę: | |
| ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU | KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO |
| 1. 100 słupków parkingowych | 30 000.00 zł |
| ŁĄCZNIE: | 30 000.00 zł |
| Treść po zmianach analizy merytorycznej: | |
| ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU | KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO |
| 1. 100 słupków blokujących | 150 000.00 zł |
| ŁĄCZNIE: | 150 000.00 zł |

| | |
|-------------------------------|--|
| 2023-07-21 | Biuro Inżyniera Miasta Tomasz Kałużny e-mail: t.kaluzny@uml.lodz.pl |
| Data sporządzenia karty zmian | Osoba sporządzająca kartę zmian |