

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2017 R.

### BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	L0105	Puk - puk. Kto tam? Hipopotam! - projekt przywrócenia hodowli hipopotamów w łódzkim zoo. <i>Lokalizacja</i> - Ogród Zoologiczny, ul. Konstytucyjna 8/10.	W dniu 24.01.2018 r. została podpisana umowa na wykonanie projektu zamiennego. Zmniejszono zakres projektu w celu obniżenia kosztów realizacji, wymaga to uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę. Termin realizacji do 90 dni.

### WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	S0107WS	Modernizacja zewnętrzna XII LO. <i>Lokalizacja</i> - Al. Anstadta 7.	Wydział Edukacji złożył wniosek o wprowadzenie zadania do budżetu Miasta, bez wskazania źródła finansowania.
2	W0272MI	Zabudowa tarasu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Mieszki, Pomorska 437. <i>Lokalizacja</i> - Działka o numerze 235/4.	Wydział Edukacji złożył wniosek o wprowadzenie zadania do budżetu Miasta, bez wskazania źródła finansowania.

### WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	B0016RA	Park Julianowski rozbudowa XXI wieku. <i>Lokalizacja</i> - Teren przy stawie Zgierska i stawie Teresy działka nr 392/9 obręb B-5, działka nr 392/8 obręb B-5.	Zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich.
6	L0003	Jednorożce do stajni jednorożców - nie całkiem poważny pomnik dla małych i dużych łodzian. <i>Lokalizacja</i> - S7-41/19 - narożnik ulic Piotrkowskiej i Mickiewicza.	Wnioskodawca złożył pismo o wszczęciu procedury na wybór wykonawcy instalacji.
7	L0241	Dla mnie Widzew to cały świat - budowa instalacji upamiętniającej twórców Wielkiego Widzewa, <i>Lokalizacja</i> - Nieruchomość położona na działce nr 40/12 w obrębie W-22 (działka Stadionu) o adresie Al. Piłsudskiego 138.	Wnioskodawca złożył pismo o wszczęciu procedury na wybór wykonawcy instalacji.

## WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	L0004	<p>Łódź najbezpieczniejsze miasto w Polsce: 80 publicznych defibrylatorów AED w przestrzeni miejskiej.</p> <p><i>Lokalizacja</i> - Autobusy i tramwaje MPK Łódź, place i punkty przesiadkowe w centrum i na osiedlach miasta, przychodnie, szkoły, przedszkola.</p>	<p>Przygotowano umowę z wykonawcą i zebrano pod nią podpisy. Zgodnie z decyzją Skarbnika Miasta umowa oczekiwała na podpisanie po podjęciu przez Radę Miejską uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają w 2017 r. z upływem roku budżetowego (uchwała z 27.12.2017). Po tym terminie jeden ze współników wykonawcy jednak uchylał się od podpisania umowy. W zw. z tym wyznaczono mu ostateczny termin 16.01.2018, w kt. jednak nie podpisał umowy. W zw. z powyższym w uzgodnieniu z Wydz. Zamówień postanowiono wybrać kolejną ofertę bez ponownego badania ofert i przetargu. 24.01.2018 Wydz. Zamówień poinformował o możliwości zawarcia umowy z innym wykonawcą: AGM Mitka Łabza Sp. j. z Krakowa</p>

## ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	B0006RA	<p>Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Radogoszcz.</p> <p><i>Lokalizacja</i> - Rozmieszczenie stacji na działkach zarządzanych przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi w granicach administracyjnych osiedla Radogoszcz.</p>	<p>Zadania nie zostaną zrealizowane. Ze względu na brak możliwości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na uruchomienie stacji rowerowych, które gwarantowałyby kompatybilność całego systemu, tzn. nowych i już istniejących stacji, podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji ww. zadań.</p>
2	B0007TW	<p>Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Teofilów - Wielkopolska.</p> <p><i>Lokalizacja</i> - Rozmieszczenie stacji na działkach zarządzanych przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi w granicach administracyjnych osiedla Teofilów-Wielkopolska.</p>	
3	B0206JM	<p>Rower publiczny dla Julianowa Marysina i Rogów.</p> <p><i>Lokalizacja</i> - Łagiewnicka / Sowińskiego, Łagiewnicka / tzw. dołek - między Modrzewiową i Strumykową, ale po stronie Marysina, Warszawska / Wałbrzyska - Skrzydlata (przy wiadukcie kolejowym), Warszawska / Wycieczkowa, Łupkowa (SP 142).</p>	
4	G0021GO	<p>Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Górniak.</p> <p><i>Lokalizacja</i> - Granice administracyjne osiedla Górniak.</p>	
5	L0032	<p>Rowery towarowe dla Łódzkiego Roweru Publicznego.</p> <p><i>Lokalizacja</i> - Rowery towarowe będą elementem Łódzkiego Roweru Publicznego, zatem będą w systemie już rozlokowanych stacji na terenie całego miasta. Będą dokowane w stacjach rozmieszczonych już w Łodzi.</p>	

6	L0210	Rower miejski dla Widzewa. <i>Lokalizacja</i> - W19-184/105, W21-629/76, W19-81/16, W19-196/42-Widzew Wschód, W27-23/5 - Stary Widzew, W12-225 - Stoki, W47-303/3 - Nowosolna, W40-660/3 - Andrzejów, W35-71/62, W35-140/141 - Olechów-Janów.	
7	P0003KR	Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Karolew-Retkinia Wschód. <i>Lokalizacja</i> - Rozmieszczenie stacji na działkach zarządzanych przez Zarząd Dróg i Transportu w granicach administracyjnych osiedla Karolew-Retkinia Wschód.	
8	P0074RS	Łódzki Rower Publiczny na Osiedlu Retkinia Zachód-Smulsko. <i>Lokalizacja</i> - Ul. Kusocińskiego, okolice PG 22, skrzyżowanie Al.Wyszyńskiego - ul.Arмии Krajowej, okolice Pałacu Młodzieży, krańcówka Wyszyńskiego, ul. Łyżwiarska między ul. Kolarską i ul. Szermierczą.	
9	P0198MM	Przystanek Roweru Miejskiego. <i>Lokalizacja</i> - Skrzyżowanie Al. Unii Lubelskiej i ul. Srebrzyńskiej.	
10	W0006WW	Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Widzew-Wschód. <i>Lokalizacja</i> - Rozmieszczenie stacji na działkach zarządzanych przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi w granicach administracyjnych osiedla Widzew-Wschód.	
11	W0040OJ	Rowerem na Olechów i Janów. <i>Lokalizacja</i> - Ciąg: ul. Przybyszewskiego, al. Książąt Polskich, ul. Zakładowa - na odcinku od ul. Augustów do ul. Olechowskiej.	
12	W0157OJ	Rower Miejski na Olechowie i Janowie. <i>Lokalizacja</i> - Działki: W 35-71/62, W 35-140/141 - Olechów-Janów.	
13	W0233SW	Stacja roweru miejskiego przy ul. Niciarnianej/Piłsudskiego. <i>Lokalizacja</i> - Skrzyżowanie ulic Niciarniana/Piłsudskiego.	

### ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	B0048WL	Wykonanie projektu i zainstalowanie 12 lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych na ul.Sawickiego na odcinku od ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 20. <i>Lokalizacja</i> - Ul. Sawickiego na odcinku od ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 20.	W zakresie opracowania dokumentacji projektowej odstąpienie od Umowy z winy Wykonawcy oraz naliczenie kar umownych za niewykonanie przedmiotu Umowy.

2	G0139WI	Budowa oświetlenia ul. Alabastrowej. <i>Lokalizacja</i> - Działka G-55 576/2.	W zakresie opracowania dokumentacji projektowej odstępnie od Umowy z winy Wykonawcy oraz naliczenie kar umownych za niewykonanie przedmiotu Umowy.
3	P0100MM	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Srebrzyńskiej, na przedłużeniu asfaltowej alei Parku Piłsudskiego. <i>Lokalizacja</i> - Ul. Srebrzyńska pomiędzy ul. Praussa a al. Unii Lubelskiej, na wysokości dojścia do dawnego Lunaparku, działka P6-354/6.	Opracowano i odebrano dokumentację projektową dla realizacji zadania.
4	W0059ST	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Janosika i Telefonicznej. <i>Lokalizacja</i> - Działki: W12-30/20, W12-30/29, W12-76/26, W12-76/27, W12-76/31, W12-76/32, W12-76/33, W12-76/34.	Inwestycja odebrana.
5	W0082DL	Bezpieczne skrzyżowanie ul. Karkonoskiej z ul. Brzezińską wraz z dojściem do przystanków autobusowych i ich oświetleniem. <i>Lokalizacja</i> - Działki: 1/3, 1/4, 59, 60, 61/1, 87.	Opracowano i odebrano dokumentację projektową dla realizacji zadania.
6	W0101OJ	Remont nawierzchni chodników oraz budowa miejsc parkingowych w ul. Ziemowita. <i>Lokalizacja</i> - Ul. Ziemowita.	Uzyskano decyzję na wycinkę drzew. Realizacja robót budowlanych.
7	W0125DL	Budowa oświetlenia oraz wiat przystankowych na skrzyżowaniu ulic Brzezińska/Olkuska. <i>Lokalizacja</i> - Skrzyżowanie ulic Brzezińska/Olkuska, działka W10-1/4.	W zakresie opracowania dokumentacji projektowej odstępnie od Umowy z winy Wykonawcy oraz naliczenie kar umownych za niewykonanie przedmiotu Umowy.

### ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	P0105LP	Plac zabaw dla dzieci w Parku „Na Smulsku”. <i>Lokalizacja</i> - Park „Na Smulsku”, działka P39-100/5,	Trwa procedowanie podpisania aneksów z terminem realizacji do 16.03.2018 r.