

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019/2020 ZA OKRES 01.11.2021 – 31.12.2021 R

L. p.	Realizator (jednostka odpowiedzialna)	Nr projektu (ID)	Tytuł projektu	Status	Dodatkowe informacje o realizacji projektu (listopad-grudzień)
1	Biuro Promocji i Nowych Mediów	S084KA	Turystyczna linia tramwajowa.	Zadanie zrealizowane	
2	Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	G278GO	Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych na Górnika.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	Częściowa realizacja zadania - organizowano zajęcia, wycieczki i inne atrakcje dla dzieci i całej rodziny, sfinansowano również zakup sprzętu dla dzieci niepełnosprawnych.
3	Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	P276ZL	Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych na Złotnie.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	Częściowa realizacja zadania - organizowano zajęcia, wycieczki i inne atrakcje dla dzieci i całej rodziny, sfinansowano również zakup sprzętu dla dzieci niepełnosprawnych.
4	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	S047KA	Bezpłatna całodobowa łazienka z pralnią i suszarnią, dla bezdomnych łodzian.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	

5	Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	W259ST	Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych na Stokach.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	Częściowa realizacja zadania - organizowano zajęcia, wycieczki i inne atrakcje dla dzieci i całej rodziny, sfinansowano również zakup sprzętu dla dzieci niepełnosprawnych.
6	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	G158CH	Butelkomat na Stawach Jana, czyli koniec z porzucanymi butelkami plastikowymi i szklanymi.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	
7	Wydział Edukacji	B078BC	„Jesteśmy w sieci”. SP 55, ul. Mackiewicza 9.	Zadanie zrealizowane	
8	Wydział Edukacji	B208BC	Remont szatni w SP 65.	Zadanie zrealizowane	
9	Wydział Edukacji	B077BC	Bezpieczny korytarz w SP 55.	Zadanie zrealizowane	

10	Wydział Edukacji	B051BC	Kolorowy plac zabaw w PM 43.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	Wejście na roboty 12.11.2021. Planowany termin zakończenia 20.12.2021. Z uwagi na krótki czas pozostały do końca roku, warunki atmosferyczne oraz czas oczekiwania na materiały nie była możliwa realizacja zadania.
11	Wydział Edukacji	B052BC	Remont chodników przy PM 43 wraz z wydzielaniem miejsc parkingowych.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	Wejście na roboty 12.11.2021. Planowany termin zakończenia 20.12.2021. Z uwagi na krótki czas pozostały do końca roku, warunki atmosferyczne oraz czas oczekiwania na materiały nie była możliwa realizacja zadania do 31.12.2021 r.
12	Wydział Edukacji	B268BD	Termomodernizacja budynku SP 58.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	Częściowa realizacja zadania - Została wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, docieplono budynek bez wykonania tynków i malowania, wymieniono poszycie dachowe. Dokończenie prac w 2022 r.

13	Wydział Edukacji	B342BD	Remont sali gimnastycznej SP 153.	Zadanie zrealizowane	W październiku wybrany wykonawca. Wykonywano roboty budowlane.
14	Wydział Edukacji	B220BZ	Pierwszy etap przebudowy boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne z siłownią zewnętrzną do użytkowania przez uczniów XV LO i mieszkańców osiedla Teofilów.	Zadanie zrealizowane	
15	Wydział Edukacji	B119JM	„W poszukiwaniu klucza do świata” - stworzenie pracowni językowo-terminalowej w SP 142.	Zadanie zrealizowane	
16	Wydział Edukacji	B298JM	Pracownia logopedyczna w PM 45 - stworzenie i wyposażenie.	Zadanie zrealizowane	
17	Wydział Edukacji	B177JM	Modernizacja terenu ogrodu w PM 45.	Zadanie zrealizowane	Dostawa elementów małej architektury.

18	Wydział Edukacji	B162RA	Świetlica z placem zabaw na terenie SP 206.	Zadanie zrealizowane	Utworzenie świetlicy.
19	Wydział Edukacji	B311RA	Remont kuchni dla PM 231 i SP 184.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	Ograniczono zakres prac z uwagi na niewystarczające środki. Zadanie nie zostało wykonane w całości. Zrealizowano remont zaplecza, zakupiono urządzenia gastronomiczne.
20	Wydział Edukacji	B312RA	Rowerownia budowa parkingu dla rowerów przy SP 184.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	Wykonano parking dla rowerów. Nie wykonano instalacji monitoringu.
21	Wydział Edukacji	B006RA	Remont i modernizacja hali sportowej.	Zadanie zrealizowane	Odbiór robót.
22	Wydział Edukacji	B095RA	Remont i doposażenie placu zabaw przy SP 122.	Zadanie zrealizowane	
23	Wydział Edukacji	B087TW	Szkolny park przy SP 71.	Zadanie zrealizowane	Zakończenie prac budowlanych. Odbiór robót.

24	Wydział Edukacji	B331TW	Modernizacja Naszej SP 48.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	Z uwagi na szeroki zakres prac, niewystarczające środki na jego realizację, ograniczono roboty do wymiany stolarki okiennej. Wybrany wykonawca wymienił okna, jednak w trakcie odbioru prac wykonawca nie dostarczył stosownych certyfikatów, stąd roboty nie zostały odebrane.
25	Wydział Edukacji	B135TW	Szatnia szkolna w SP 3 - bezpieczna i nowoczesna.	Zadanie zrealizowane	Zakończenie prac budowlanych. Odbiór robót.
26	Wydział Edukacji	G178CD	"Kolorowa 190-tka"-modernizacja SP 190.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	Zadanie częściowo zrealizowane przez placówkę, wykonawca został wybrany dopiero w październiku, podpisano umowę z terminem zakończenia 17.12.2021r. Z uwagi na czas oczekiwania na materiały niemożliwa była realizacja pełnego zakresu prac związanych z modernizacją szatni i stołówki.

27	Wydział Edukacji	G049CD	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy XXXI LO.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	Złożone w przetargu oferty przekraczały posiadane środki. Brak możliwości zmniejszenia zakresu robót. Z uwagi na krótki czas pozostały do końca roku oraz niewystarczające środki finansowe, realizacja zadania była niemożliwa.
28	Wydział Edukacji	G048CD	Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej przy XXXI LO.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	Złożone w przetargu oferty przekraczały posiadane środki. Brak możliwości zmniejszenia zakresu robót. Z uwagi na krótki czas pozostały do końca roku oraz niewystarczające środki finansowe, realizacja zadania była niemożliwa.
29	Wydział Edukacji	G218CH	Strefy relaksacyjno-rekreacyjne w SP 162.	Zadanie zrealizowane	Zakończenie prac budowlanych. Odbiór robót.
30	Wydział Edukacji	G092CH	„Biegaj, skacz i baw się” - rewitalizacja placu zabaw w PM 200.	Zadanie zrealizowane	Montaż urządzeń ogrodowych.

31	Wydział Edukacji	G113CH	RADOSNY PLAC ZABAW-remont i doposażenie placu zabaw przy SP 109 im. Ludwiki Wawrzyńskiej.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	Rozpoczęcie robót. Zakup i montaż urządzeń. Z uwagi na warunki atmosferyczne i czas pozostały do końca roku niemożliwe było ułożenie nawierzchni.
32	Wydział Edukacji	G052CH	NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W SZKOLE - sprzęt komputerowy dla SP 110.	Zadanie zrealizowane	
33	Wydział Edukacji	G227CH	Bezpieczna nawierzchnia w PM 26.	Zadanie zrealizowane	
34	Wydział Edukacji	G017CH	Bezstresowy dzwonek w SP 110.	Zadanie zrealizowane	
35	Wydział Edukacji	G093CH	„Tajemniczy ogród” — stworzenie otwartej przestrzeni edukacyjnej na terenie PM 200.	Zadanie zrealizowane	
36	Wydział Edukacji	G245GO	„Dziesiątka - bezpieczna i nowoczesna” - modernizacja SP 10.	Zadanie zrealizowane	Montaż stojaków na rowery, zakup kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjnego.
37	Wydział Edukacji	G027GO	Nowoczesny plac zabaw dla dzieci w PM nr 34.	Zadanie zrealizowane	Zakończenie prac budowlanych. Odbiór robót.

38	Wydział Edukacji	G122PK	„Bezpieczeństwo w szkole i wokół niej” - wymiana ogrodzenia, modernizacja chodników, budowa ciągów komunikacyjnych, modernizacja szatni.	Zadanie zrealizowane	Zakończenie prac budowlanych. Odbiór robót.
39	Wydział Edukacji	G042PK	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego sportowego o sztucznej nawierzchni przy SP 113, ul. Unicka 6.	Zadanie zrealizowane	Zakończenie prac budowlanych. Odbiór robót.
40	Wydział Edukacji	G057RO	Powierzchnia poliuretanowa z liniami do lekkoatletyki i gier zespołowych.	Zadanie zrealizowane	
41	Wydział Edukacji	G061RU	BEZPIECZNIE, KOLOROWO I NOWOCZEŚNIE w SP 125 - remont korytarzy i doposażenie pracowni.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	Zadanie częściowo zrealizowane przez placówkę. Z uwagi na niewystarczające środki ograniczono zakres prac do wykonania modernizacji pracowni chemicznej, wymianę drzwi wejściowych, drzwi do klas na parterze i I piętrze.

42	Wydział Edukacji	G221RU	Stworzenie Centrum Multimedialnego w SP 143.	Zadanie zrealizowane	
43	Wydział Edukacji	G179RU	Ruda walczy ze smogiem. Czujniki jakości powietrza na szkołach i przedszkolach.	Zadanie zrealizowane	
44	Wydział Edukacji	G035WI	Modernizacja szatni uczniowskiej SP 130.	Zadanie zrealizowane	
45	Wydział Edukacji	G023WI	Kolorowy i bezpieczny plac zabaw.	Zadanie zrealizowane	
46	Wydział Edukacji	P254KO	Innowacyjna SP 91- multimedialne pracownie oraz funkcjonalna szatnia.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	Zadanie częściowo zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją szatni, świetlicy i pracowni multimedialnej. Termin zakończenia prac wyznaczony został na 17.12.2021r. Z uwagi na czas oczekiwania na materiały, niemożliwe było wykonanie pełnego zakresu robót.

47	Wydział Edukacji	P046KO	Okno na świat - ogród sensoryczny.	Zadanie zrealizowane	Zakończenie prac budowlanych. Odbiór robót.
48	Wydział Edukacji	P182KR	"1" - Chcemy żyć zdrowo i sportowo - Nowe boisko potrzebujemy, smartfonom dziękujemy.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	Zadanie niezrealizowane przez placówkę, związane z budową kompleksu sportowo - rekreacyjnego. Wybrany wykonawca wykonał część robót. Z uwagi na warunki atmosferyczne niemożliwe było ułożenie nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym i bieżni.
49	Wydział Edukacji	P180KR	Modernizacja szatni szkolnych w XXVI LO.	Zadanie zrealizowane	
50	Wydział Edukacji	P179KR	Wymiana parkietu w ciągach komunikacyjnych XXVI LO.	Zadanie zrealizowane	

51	Wydział Edukacji	P019KR	Modernizacja budynku PM 133.	Zadanie zrealizowane	
52	Wydział Edukacji	P021RS	Prestiżowa sala sportowa remont Sali gimnastycznej SP 19.	Zadanie zrealizowane	
53	Wydział Edukacji	P210RS	Bezpieczny przedszkolak, bezpieczna zabawa - wymiana ogrodzenia wokół terenu PM 55.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	Zadanie częściowo zrealizowane przez placówkę, związane z wymianą ogrodzenia. Z uwagi na nierzetelność wykonawcy umowa została zerwana, wypłacono kwotę za roboty wykonane.
54	Wydział Edukacji	P031RS	Park Jurajski, czyli plac zabaw dla małych i dużych.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	Zadanie niezrealizowane przez placówkę, związane z budową placu zabaw. Niewystarczające środki uniemożliwiały wybór wykonawcy robót. We wrześniu ograniczono zakres prac, sporządzono kosztorys inwestorski. Jednakże z uwagi na czas realizacji zadania, określony na 3 miesiące, nie było możliwe wykonanie prac.

55	Wydział Edukacji	P030RS	Poprawa bezpieczeństwa w okolicy SP 44 i orlika.	Zadanie zrealizowane	
56	Wydział Edukacji	P216RS	Modernizacja szatni w PM 174.	Zadanie zrealizowane	
57	Wydział Edukacji	P211RS	Interaktywne przedszkolaki.	Zadanie zrealizowane	
58	Wydział Edukacji	P061ZL	Nowoczesna szatnia szkolna-remont szatni w budynku SP 169.	Zadanie zrealizowane	
59	Wydział Edukacji	S021KA	Nowocześnie, sportowo, teatralnie - remont sali gimnastycznej w SP 175.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	Zadanie niezrealizowane przez placówkę, związane z remontem sali gimnastycznej. Z uwagi na długotrwałe uzgodnienia nie było możliwe wykonanie prac.
60	Wydział Edukacji	S005KA	Remont placu zabaw oraz wymiana zniszczonej nawierzchni.	Zadanie zrealizowane	Zakończenie prac budowlanych. Odbiór robót.

61	Wydział Edukacji	S093WS	Przywróćmy blask VIII LO im. A. Asnyka - modernizacja budynku szkoły.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	We wrześniu dokumentacja została złożona do Konserwatora Zabytków, w celu otrzymania uzgodnień, ze względu na wpisanie budynku liceum do rejestru zabytków. W roku 2021 nie otrzymano uzgodnień. Z uwagi na krótki czas pozostały do końca roku, realizacja zadania nie była możliwa.
62	Wydział Edukacji	S041WS	Nowoczesna szkoła.	Zadanie zrealizowane	Zakończenie prac budowlanych. Odbiór robót.
63	Wydział Edukacji	S010WS	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 14.	Zadanie zrealizowane	
64	Wydział Edukacji	W021AN	Chcę przebywać w pięknej szkole - remont korytarza i klatek schodowych w SP	Zadanie zrealizowane	
65	Wydział Edukacji	W141OJ	Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 141 w Łodzi.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	Wybrany wykonawca wykonał część prac. Z uwagi na warunki atmosferyczne niemożliwe było ułożenie nawierzchni poliuretanowej.
66	Wydział Edukacji	W039OJ	Nowoczesna i przyjazna biblioteka w SP 205.	Zadanie zrealizowane	

67	Wydział Edukacji	W183ST	Bezpieczny teren wokół budynku SP nr 139 im. Wojska Polskiego w Łodzi.	Zadanie zrealizowane	
68	Wydział Edukacji	W267SW	29 na sportowo - hala widowiskowa sportowa dla osiedla Stary Widzew.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	W ogłoszonym przetargu cena najkorzystniejszej oferty przekraczała posiadane środki. Z uwagi na brak możliwości zmniejszenia zakresu robót, niewystarczające środki finansowe i krótki czas pozostały do końca roku, realizacja zadania nie była możliwa
69	Wydział Edukacji	W143WW	Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego SP 12.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	Zadanie częściowo zrealizowane. Z uwagi na czas oczekiwania na materiały, zadanie nie zostało wykonane w pełnym zakresie.
70	Wydział Edukacji	W002WW	Nowoczesne i funkcjonalne łazienki w Przedszkolu Miejskim nr 218 Łodzi.	Zadanie zrealizowane	Zakończenie prac budowlanych. Odbiór robót.

71	Wydział Edukacji	W068WW	Bawmy się razem. Od Juniora do Seniora. Szkoła miejscem wspólnej zabawy dla każdego mieszkańca osiedla.	Zadanie zrealizowane	
72	Wydział Edukacji	W094WW	Doposażenie kuchni szkolnej w SP 114.	Zadanie zrealizowane	
73	Wydział Edukacji	W132WW	Bezpieczne i estetyczne ogrodzenie w PM 175 i SP 34.	Zadanie zrealizowane	
74	Wydział Edukacji	W097WW	Remont i modernizacja kuchni i zmywalni przedszkolnej w PM 227 w ZSZP nr 5 ul. Milionowa 64 Łódź.	Zadanie zrealizowane	
75	Wydział Edukacji	W087WW	Modernizacja dwóch pracowni komputerowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1.	Zadanie zrealizowane	
76	Zarząd Inwestycji Miejskich	S001WS	Wschód Śródmieście - piękniejsza Wierzbowa - parking, zieleńce, miejsce odpoczynku dla mieszkańców.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	

77	Wydział Gospodarki Komunalnej	W262ST	Godne warunki strażaków poprawą bezpieczeństwa wśród mieszkańców.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	
78	Wydział Edukacji	W312WW	Zamień butelkę na karmę dla psa!.	Zadanie zrealizowane	
79	Wydział Kultury	G101PK	Kino plenerowe przy skwerze Dubaniewicza.	Zadanie zrealizowane	Sprawozdanie z realizacji zadania przyjęte w grudniu 2021.
80	Wydział Kultury	G135RU	Kino plenerowe - Stawy Stefańskiego vol.3.	Zadanie zrealizowane	
81	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	B373BC	Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty Centrum.	Zadanie zrealizowane	
82	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	B370BD	Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty-Doły.	Zadanie zrealizowane	
83	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	B371BZ	Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty Zachodnie.	Zadanie zrealizowane	
84	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	G266GO	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Górniak.	Zadanie zrealizowane	

85	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	G311RO	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Rokicie.	Zadanie zrealizowane	
86	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	G308RU	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Ruda.	Zadanie zrealizowane	
87	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	P129LP	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Lublinek - Pienista.	Zadanie zrealizowane	
88	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	P131MM	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Józefa Montwiłły-Mireckiego.	Zadanie zrealizowane	
89	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	P130RS	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Retkinia Zachód- Smulsko.	Zadanie zrealizowane	
90	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	S110KA	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Katedralna.	Zadanie zrealizowane	
91	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	S111WS	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Śródmieście-Wschód.	Zadanie zrealizowane	

92	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	W302AN	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Andrzejów.	Zadanie zrealizowane	
93	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	W303DL	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Dolina Łódki.	Zadanie zrealizowane	
94	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	W309ST	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze.	Zadanie zrealizowane	
95	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	P250KO	Przyjazne dziecku wyposażenie ogrodu żłobkowego.	Zadanie zrealizowane	
96	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	P287RS	Doposażenie placu zabaw Żłobek nr 28.	Zadanie zrealizowane	
97	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	S024KA	Magiczny ogród w Żłobku nr 16.	Zadanie zrealizowane	
98	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W049SW	Zakup zabawek ogrodowych do Żłobka nr 7 w Łodzi.	Zadanie zrealizowane	

99	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	G209WI	Zakup pojazdu Ratownictwa Specjalistycznego do przewozu psów ratowniczych w OSP GRS Łódź- Jędrzejów.	Zadanie zrealizowane	
100	Zarząd Inwestycji Miejskich	B238LA	Stajnia dla rowerów przy klasztorze w Łagiewnikach.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	Przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu.
101	Zarząd Inwestycji Miejskich	G189GO	SOSNY NA SOSNOWEJ – Bezpiecznej i Nowej.	Zadanie zrealizowane	
102	Zarząd Inwestycji Miejskich	P295SP	" Przeszyci Zielenią" - Woonerf między kampusami Politechniki Łódzkiej na ul. Stefanowskiego.	Zadanie zrealizowane	
103	Zarząd Inwestycji Miejskich	W064ST	Rowerem wzdłuż Brzezińskiej - zapewnienie ciągłości drogi rowerowej.	Zadanie zrealizowane	W dniu 11.01.2022 r. nastąpił odbiór inwestycji.
104	Zarząd Inwestycji Miejskich	W044SW	Nowy chodnik oraz miejsca parkingowe dla samochodów osobowych.	Zadanie zrealizowane	
105	Zarząd Inwestycji Miejskich	W019ZA	Pump truck - budowa toru do jazdy na rowerze, rolkach, deskorolkach.	Zadanie zrealizowane	

106	Zarząd Inwestycji Miejskich	W042WW	Wodny Park Zabaw.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	Zakończono etap projektowy. Wykonawca odmówił wejścia w teren. Trwa procedura odstąpienia od umowy i wyboru nowego Wykonawcy.
107	Zarząd Inwestycji Miejskich	G149CH	Budowa tężni solankowej na terenie kompleksu Stawy Jana.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	31.12.2021r. Odbył się odbiór częściowy inwestycji, który obejmował 60% inwestycji.
108	Zarząd Inwestycji Miejskich	B218BZ	Zielony skwer przy Krańcówce.	Zadanie zrealizowane	
109	Zarząd Inwestycji Miejskich	G099RU	Plac zabaw na Rudzie.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	Etap projektowy zakończony. Ze względu na opóźnienia w terminach dostaw urządzeń oraz warunki atmosferyczne proceduje się aneks terminowy.
110	Zarząd Inwestycji Miejskich	G097RU	Plac zabaw na ul. Ruchliwej.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	Etap projektowy zakończony. Ze względu na opóźnienia w terminach dostaw urządzeń oraz warunki atmosferyczne proceduje się aneks terminowy.

111	Zarząd Inwestycji Miejskich	S050WS	Mini Park Wierzbowa: budowa placu zabaw i siłowni streetworkout. Przebudowa osiedla Wierzbowa-Pomorska-Źródłowa - I-szy etap (https://www.facebook.com/MiniParkWierzbowa).	Zadanie zrealizowane	
112	Zarząd Inwestycji Miejskich	B100JM	Park Julianowski remont budynku folwarku Marysin i budowa alejki do Muzeum Martyrologii Radogoszcz.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	Przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu.
113	Zarząd Zieleni Miejskiej	G307GO	Przebudowa i doposażenie placu zabaw w Parku im. J. Słowackiego.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	Złożenie wniosku finansowego ws. wprowadzenia zadania do budżetu Miasta 2022 r.
114	Zarząd Zieleni Miejskiej	P108LP	Nasadzenia drzew długowiecznych na uroczysku Lublinek.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	

115	Zarząd Zieleni Miejskiej	P028ZM	Montaż źródła wody pitnej w Parku Piłsudskiego (Na Zdrowiu).	Zadanie do realizacji w 2022 r.	Trwa przygotowanie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót i aktualizacji kosztorysów.
116	Zarząd Zieleni Miejskiej	P097ZM	Sky Weavers Łódź - Quidditch dla każdego.	Zadanie zrealizowane	
117	Zarząd Zieleni Miejskiej	S076KA	Zielone przystanki z odpływem wody do terenu zieleni.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	Ponowne szacowanie wartości zamówienia.
118	Zarząd Zieleni Miejskiej	W060ST	Sky Weavers Łódź - Quidditch dla każdego.	Zadanie zrealizowane	