

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020/2021 ZA OKRES 01.09.2021 – 31.10.2021 R

L. p.	Realizator (jednostka odpowiedzialna)	Nr projektu (ID)	Tytuł projektu	Status	Dodatkowe informacje o realizacji projektu (wrzesień- październik)	Planowany termin realizacji projektu
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / Straż Miejska	L005	Dom dziecka dla małych dzieci. Ul Drużynowa 3/5.	W realizacji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: zadanie zrealizowane. Straż Miejska: zadanie w realizacji.	do 31 grudnia 2021
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / Straż Miejska	L004	Kolorowy i bezpieczny dom dziecka. Ul. Lniana 9.	Zrealizowano	MOPS: zrealizowano zadanie. Straż Miejska: zadanie zrealizowane - wykonano dodatkowe patrole.	
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / Straż Miejska	L006	Plac zabaw dla Domu Małego Dziecka. Ul. Zbocze 2a.	Zrealizowano	MOPS: zrealizowano zadanie. Straż Miejska: zadanie zrealizowane - wykonano dodatkowe patrole.	

4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	L208	Budowa boiska na terenie Domu Dziecka nr 3.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	Problem z realizacją projektu w związku z odmową usunięcia dwóch drzew (robinia akacyjowa)	2022 r.
5	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	L152	Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych.	W realizacji	Trwa realizacja projektów poprzez organizowanie zajęć pozaszkolnych dla dzieci.	do 31 listopada 2021

6	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	L049	Szmaragdowa riwiera w „Arturówku”.	W realizacji	Przyjęto dokumentację projektowo-kosztorysową na zagospodarowanie terenu. Ogłoszono postępowanie i podpisano umowę na realizację robót budowlanych dot. Zagospodarowania terenu plaży. Zakończono dostawę leżaków betonowych oraz podpisano umowę i zakończono dostawę elementów małej architektury (stacji do segregacji odpadów).	do 30.listopada 2021
---	------------------------------------	------	------------------------------------	--------------	---	----------------------

7	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	G088CH	Łódź bardziej zielona i kolorowa - nasadzenia przyjazne pszczołom na Stawach Jana.	W realizacji	Trwają prace pielęgnacyjne łąk kwietnych. Otrzymano wytyczne do wykonania dodatkowych nasadzeń od WKŚ. Ogłoszono postępowanie i wyłoniono Wykonawcę dodatkowych nasadzeń.	do 30 listopada 2021
---	------------------------------------	--------	--	--------------	---	----------------------

8	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	G038CD	Eko młynek - Obiekt rekreacyjny "Młynek".	W realizacji	Zakończono dostawę pojazdu elektrycznego. Wyłoniono Wykonawcę oraz zakończono dostawę stacji do segregacji odpadów. 2 razy ogłoszono postępowanie na budowę pergoli - postępowania zostały unieważnione z uwagi na brak ofert oraz ofertę, której kwota znacznie przekroczyła kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zadania. Trwają rozmowy i negocjacje z innymi potencjalnymi Wykonawcami.	do 30 listopada 2021
---	------------------------------------	--------	---	--------------	---	----------------------

9	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	G077CD	Boisko sportowe do unihokeja z nawierzchnią typu Courty - ogólnodostępne - MOSiR Młynek.	W realizacji	Podpisano umowę na budowę boiska. Wykonawca zgłosił zakończenie prac. Odbiór planowany na początek listopada.	do 30 listopada 2021
10	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	G047CD	Na flaminga wsiadaj śmiało i na Młynku będzie się działo.	Zrealizowano		
11	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	G065CD	Kaczy catering w Parku na Młynku.	Zrealizowano		

12	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	G046RU	Super plaża na Stawach Stefańskiego-obiekt rekreacyjny "Stawy Stefańskiego".	W realizacji	Unieważnienie postępowanie na realizację robót budowlanych dot. zagospod. terenu plaży (kwota oferty znacznie przewyższyła kwotę, na zadaniu). Realizacja zad. własnymi siłami. Zlecono dostawę: ławek dla zakochanych, palisady, siatki do wypoczynku nad wodą, ławki smart, napisu 3d oraz wiaty śmietnikowej przy plaży. Zakończono dostawę leżaków betonowych oraz stacji do segregacji odpadów.	do 30 listopada 2021
----	------------------------------------	--------	--	--------------	--	----------------------

13	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	G090RU	Łódź bardziej zielona i kolorowa - nasadzenia przyjazne pszczołom na Stawach Stefańskiego.	W realizacji	Trwają prace pielęgnacyjne łąk kwietnych. Otrzymano wytyczne do wykonania dodatkowych nasadzeń od WKŚ. Ogłoszono postępowanie i wyłoniono Wykonawcę dodatkowych nasadzeń.	do 30 listopada 2021
14	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	W032SW	Wembley na Małachowskiego.	Zrealizowano		
15	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	L155	Rowerowe - montaż stojaków rowerowych przy placu zabaw na Arturówku	Zrealizowano	Wykonano i zrealizowano projekt dot. posadowienia stojaków rowerowych.	

16	Straż Miejska	L002	Stop dzikim wysypiskom śmieci na terenach zieleni - zakup systemu fotopułapek dla Straży Miejskiej.	W realizacji	Trwa realizacja zakupu sprzętu komputerowego.	do 31 grudnia 2021
17	Straż Miejska	L046	Łódź bez smogu.	W realizacji	Zakupiono dwa radiowozy, zrealizowano szkolenia i patrole.	do 31 grudnia 2021
18	Straż Miejska	B009BD	Monitoring na osiedlu Bałuty Doły.	W realizacji	W realizacji	do 31 grudnia 2021
19	Straż Miejska	G021NN	Zamiast filmować możesz kogoś uratować - osiedle Nad Nerem.	W realizacji	Trwa rozliczenie finansowe.	do 31 grudnia 2021
20	Straż Miejska	P083MM	Bezpieczne osiedle - system monitoringu osiedlowego na skrzyżowaniu Srebrzyńska/Unii Lubelskiej - etap 3.	W realizacji	W realizacji	do 31 grudnia 2021
21	Straż Miejska	P006KO	Monitoring bezpieczeństwa na Kozinach.	W realizacji	W realizacji	do 31 grudnia 2021
22	Straż Miejska	W014NR	Zamiast filmować możesz kogoś uratować- osiedle Nr 33.	W realizacji	Trwa rozliczenie finansowe.	do 31 grudnia 2021

23	Straż Miejska	W0200J	Bezpieczny Olechów-Janów.	W realizacji	Zakupiono rowery wraz z dodatkowym wyposażeniem.	do 31 grudnia 2021
24	Wydział Edukacji	L099	„Mówimy tak dla niepełnosprawności” - zakup wyposażenia sali do zajęć specjalistycznych w Przedszkolu Miejskim nr 7.	W realizacji	Wybrani dostawcy, trwają dostawy.	do 30 listopada 2021
25	Wydział Edukacji	L008	Sprzęt sportowy dla SP116.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowane	
26	Wydział Edukacji	L123	Zakup pomocy dydaktycznych i elementów wyposażenia do nowej hali sportowej i świetlicy w SP nr 206	W realizacji	Dostawy w trakcie.	do 20 grudnia 2021
27	Wydział Edukacji	L163	Wyposażenie gabinetu psychologa w Przedszkolu Miejskim nr 41	Zrealizowano	Zadanie zrealizowane	
28	Wydział Gospodarki Komunalnej	B094JM	Jeże i nietoperze na „Stawach Wasiaka”.	Zrealizowano	Wyłoniono Wykonawcę. Podpisano umowę i przekazano teren. 08.10.2021 r Zakończono realizację zadania.	

29	Zarząd Zieleni Miejskiej	B101JM	DRZEWA PRZY PRZYSTANKU NA RONDZIE POWSTAŃCÓW.	Zrealizowano		
30	Wydział Gospodarki Komunalnej	B042RA	RADO-DOGS Zielony Zakątek - IV edycja.	Zrealizowano	Wyłoniono Wykonawcę. Podpisano umowę i przekazano teren. 08.10.2021 r Zakończono realizację zadania.	
31	Wydział Gospodarki Komunalnej	B001RA	Zielony Radogoszcz bez śmieci - pojemniki na szkło i plastik, kosze na śmieci w najbardziej zaśmieconych zielonych zakątkach.	W realizacji	Umowa podpisana. Trwają prace.	do 31 grudnia 2021

32	Wydział Gospodarki Komunalnej	B158TW	Modernizacja parkingu i chodnika przy Szkole Podstawowej nr 71 w Łodzi.	W realizacji	Podpisano porozumienie ze ZDIT na wejście w drogę. Unieważniono pierwsze postępowanie przetargowe. Wszczęto kolejne postępowanie i wyłoniono wykonawcę robót.	do 31 grudnia 2021
33	Wydział Gospodarki Komunalnej	B032TW	Latarnie parkowe w Parku przy Żubardzkiej, na placu zabaw i wyciągu dla psów.	W realizacji	Umowa podpisana 8.10.2021 r. Wprowadzono Wykonawcę na teren budowy w dn. 11.10.2021.	do 16 grudnia 2021

34	Wydział Gospodarki Komunalnej	B056WL	Doposażenie "Placu zabaw dla dzieci oraz miejsca integracji i spotkań mieszkańców osiedla na terenie działki przy ul. Moskule" w 3 szt. lamp solarnych z czujnikiem zmierzchu i grill murowany. Zgodnie ze sporządzonym w 2019 projektem.	W realizacji	Podpisano umowę z Wykonawcą. Trwają prace	do 31 grudnia 2021
35	Zarząd Inwestycji Miejskich	G017CH	Chojny Zatorze-Park Rekreacyjno-Wypoczynkowy dla mieszkańców w każdym wieku, z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych. Etap I.	W realizacji	W dniu 31.08.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą prac. Trwa etap projektowania.	
36	Straż Miejska	G030NN	Zakup fotopułapek GMS do lasu na Charzewie i przy Lublinku (mniej śmieci, mniej kradzieży drewna, mniej quadów).	W realizacji	Trwa realizacja zakupu sprzętu komputerowego.	do 31 grudnia 2021

37	Wydział Gospodarki Komunalnej	G071PK	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem ul. Ciołkowskiego 7.	W realizacji	Ponowne uzgodnienie dokumentacji projektowej w Wydziałem Kształtowania Środowiska. Planowana data ogłoszenia przetargu listopad 2021r.	do 31 grudnia 2021
38	Wydział Gospodarki Komunalnej	G070PK	Remont chodnika pomiędzy ul. Zaolziańską a ul. Wiwulskiego.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowane	
39	Wydział Gospodarki Komunalnej	G098RO	Zielone strefy odpoczynku ul .Prądyńskiego.	Zrealizowano	Prace zakończone 29.10.2021 r. Odbiór 4.11.2021 r.	

40	Wydział Gospodarki Komunalnej	P044KR	"Ogrody na zieleńcu" Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ulic: Kusocińskiego - Króla - Bandurskiego - I etap.	W realizacji	Dokumentacja została uzgodniona. Wybrano Wykonawcę. Umowa z Wykonawcą w trakcie podpisywania.	do 31 grudnia 2021
41	Wydział Gospodarki Komunalnej	P005KO	Wjazd do pergoli na śmieci między blokami Pietrusińskiego 18/22a a Pietrusińskiego 24/28.	Zrealizowano	16.07.2021 r. . Inwestycja zakończona	
42	Wydział Gospodarki Komunalnej	P028LP	Tyrolka - zjazd na linie dla młodszych i starszych - Nowe Polesie. Teren zielony przy ulicy Maczka, obok osiedla Nowe Polesie – w okolicach FlowParku i siłowni zewnętrznej.	W realizacji	Podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych. Zakończenie robót do 30.11.2021r.	do 31 grudnia 2021
43	Wydział Gospodarki Komunalnej	P129ZM	Kosze na śmieci, Jarzynowa parking przy parku.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowane	

44	Wydział Gospodarki Komunalnej	P091ZM	Zieleń na Borowej.	W realizacji	Ustalenia w sprawie wycinki suchych drzew. ZZM wystąpił z wnioskiem.	do 31 grudnia 2021
45	Wydział Gospodarki Komunalnej	S033KA	Skwer wypoczynku i integracji.	W realizacji	Podpisano Umowę na realizację inwestycji w dn. 06.10.2021 r. Wprowadzono Wykonawcę na teren budowy w dniu 06.10.2021 r.	do 04 grudnia 2021
46	Wydział Gospodarki Komunalnej	S046KA	Eko-Piotrkowska.	W realizacji	Ustalanie lokalizacji postawienia nowych koszy.	do 31 grudnia 2021
47	Zarząd Inwestycji Miejskich	S023WS	Wschód Śródmieścia - park kieszonkowy Wierzbowa.	W realizacji	Trwa etap robót budowlanych.	do 30 listopada 2021r.
48	Wydział Gospodarki Komunalnej	S019WS	Street Workout Park (do ćwiczeń z wagą własnego ciała) w zielonych okolicach Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ.	W realizacji	Pozyskano brak sprzeciwu. Wyłoniono wykonawcę robót, z którym podpisano umowę i którego wprowadzono na budowę.	do 31 grudnia 2021

49	Wydział Gospodarki Komunalnej	W001SW	Koty na kocim szlaku, Księży Młyn.	W realizacji	Przygotowanie materiałów do postępowania wyboru Wykonawcy - opracowywanie regulaminu konkursu.	do 31 grudnia 2021
50	Wydział Kultury	L001	Bezpłatny dostęp do e-bookow dla mieszkańców Łodzi we wszystkich Filiach Biblioteki Miejskiej w Łodzi.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowano	
51	Wydział Kultury	B023BC	"Bądźmy na czasie!" - zakup książek i audiobooków dla filii nr 14 Biblioteki Miejskiej w Łodzi.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowano	
52	Wydział Kultury	B040BC	CZYTAJ Z RADOŚCIĄ- SŁUCHAJ Z PRZYJEMNOŚCIĄ. Zakup książek dla Filii nr 2 Biblioteki Miejskiej w Łodzi.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowano	
53	Wydział Kultury	B005BD	WEŻ, POCZYTAJ! BIBLIOTEKA MARYNARSKA ZAPRASZA! Filia 6 Biblioteki Miejskiej w Łodzi.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowano	

54	Wydział Kultury	B082BD	"Czytelnik w czasach zarazy" - zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki "Słówka" (filia nr 15	Zrealizowano	Zadanie zrealizowano	
55	Wydział Kultury	B048TW	Zaczytany Teofilów - czyli nowości książkowe dla biblioteki przy ul. Rojnej. Filia nr 13 Biblioteki	Zrealizowano	Zadanie zrealizowano	
56	Wydział Kultury	B039TW	Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 19 Biblioteki Miejskiej w Łodzi.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowano	
57	Wydział Kultury	G002CH	Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki przy ul. Natalii 4 Filia nr 66	Zrealizowano	Zadanie zrealizowano	
58	Wydział Kultury	G035CD	Filia 72 - ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowano	
59	Wydział Kultury	G029CD	Zakup książek dla czytelników Filii nr 74 Biblioteki Miejskiej w Łodzi.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowano	

60	Wydział Kultury	G034PK	Czytanie u Reymonta-Zakup nowości wydawniczych Filii 64 Biblioteki Miejskiej w Łodzi.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowano	
61	Wydział Kultury	G028PK	" Od przedszkola do seniora" Zakup książek dla biblioteki przy ul.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowano	
62	Wydział Kultury	G004RO	"Kup nam Piękną książkę"- zakup książek dla czytelników biblioteki przy	Zrealizowano	Zadanie zrealizowano	
63	Wydział Kultury	G014RO	Zakup książek i audiobooków dla czytelników Filii nr 71	Zrealizowano	Zadanie zrealizowano	
64	Wydział Kultury	G024RU	Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Filii nr 79	Zrealizowano	Zadanie zrealizowano	
65	Wydział Kultury	P020MM	Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki Biblioteka Miejska w Łodzi Filia nr 23.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowano	
66	Wydział Kultury	P011KR	Chcesz czytać - "Daj głos"! Nowości dla filii 26 Biblioteki Miejskiej w Łodzi.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowano	

67	Wydział Kultury	P039KR	Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki z Kotem - Filii nr 25	Zrealizowano	Zadanie zrealizowano	
68	Wydział Kultury	P002KR	Zakup książek i audiobooków dla biblioteki na "Piaskach" Filia nr 30	Zrealizowano	Zadanie zrealizowano	
69	Wydział Kultury	P040KR	Zakup książek i audiobooków do bezpłatnego wypożyczenia do filii: dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży Biblioteki	Zrealizowano	Zadanie zrealizowano	
70	Wydział Kultury	P051KR	Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 22 Biblioteki Miejskiej w Łodzi.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowano	
71	Wydział Kultury	P008KO	Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Filii 21	Zrealizowano	Zadanie zrealizowano	
72	Wydział Kultury	P022KO	Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki (Filia nr 33) pod Babą Jagą z Osiedla Koziny.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowano	

73	Wydział Kultury	P010SP	Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Filii nr 28 Biblioteki Miejskiej w Łodzi z Osiedla Stare Polesie.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowano	
74	Wydział Kultury	S002KA	Zakup nowości wydawniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych czytelników Biblioteki Czterech Kultur.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowano	
75	Wydział Kultury	S012KA	Zakup książek i audiobooków dla czytelników Filii Nr 37 Biblioteki Miejskiej w Łodzi.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowano	
76	Wydział Kultury	S003WS	Zakup książek i audiobooków dla czytelników filii nr 42 Biblioteki Miejskiej w Łodzi.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowano	
77	Wydział Kultury	S011WS	Nowości dla biblioteki, Filia nr 41 Biblioteki Miejskiej w Łodzi.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowano	

78	Wydział Kultury	S009WS	Zaczytaj się w Dygresji! Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 38 Biblioteki Miejskiej w Łodzi.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowano	
79	Wydział Kultury	S010WS	Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Biblioteki Miejskiej w Łodzi Filii Nr 39.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowano	
80	Wydział Kultury	W007AN	Zakup nowości bibliotecznych, lektur i audiobooków dla Filii nr 54 BM.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowano	
81	Wydział Kultury	W033OJ	Książki i audiobooki dla biblioteki na Ketlinga 21.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowano	
82	Wydział Kultury	W017SW	Literatura w zasięgu Twojej ręki - nowe książki i audiobooki w Bibliotece przy Wilczej 7.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowano	
83	Wydział Kultury	W085ST	Książki dla bibliotek na Skalnej.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowano	
84	Wydział Kultury	W126WW	Nowe książki dla Biblioteki na Bartoka 27, Filia nr 57 Biblioteki Miejskiej w Łodzi.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowano	

85	Wydział Kultury	W026WW	Postaw na bibliotekę! - zakup książek i audiobooków dla Filii nr 56 Biblioteki Miejskiej w Łodzi.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowano	
86	Wydział Kultury	W002WW	Zakup nowości książkowych i audiobooków dla biblioteki przy ul. Jurczyńskiego 30A.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowano	
87	Wydział Kultury	W005ZA	Biblioteka na Zarzewie pełna książek - zakup nowości książkowych i audiobooków.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowano	
88	Wydział Kształtowania Środowiska	L090	Adoptuj pszczołę – pilotażowy program wsparcia ekologicznego pszczelarstwa miejskiego w Łodzi.	W realizacji	Zrealizowano 5 spotkań teoretycznych. Umowa na 51 000 zł, zwiększono liczbę uczestników do 60 zwiększając wynagrodzenie o 10 000 zł.	do 30 listopada 2021

89	Zarząd Inwestycji Miejskich	B113RA	PUMPTRACK RADOGOSZCZ.	W realizacji	W dniu 21.09 2021 podpisano umowę z Wykonawcą. Trwa etap projektowania.	do 30 listopada 2021r.
90	Zarząd Inwestycji Miejskich	G106RU	Psi Park na Stawach Stefańskiego.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	Trwa etap projektowy. Prace w terenie w 2022 r.	2022 r.
91	Zarząd Zieleni Miejskiej	P066MM	Łąka kwietna. Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Perla i Barona.	Zrealizowano	Projekt zrealizowany	
92	Zarząd Zieleni Miejskiej	W099SW	Gramy w zielone - nie umieramy w betonie.	W realizacji	Wyłoniono Wykonawcę do realizacji projektu	do 30 listopada 2021
93	Zarząd Zieleni Miejskiej	W048ST	Kwiecisty Grembach - zakątek pierwszy.	W realizacji	Wyłoniono Wykonawcę do realizacji projektu	do 30 listopada 2021
94	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa / Straż Miejska	L158	Zwierzęta w Łodzi są ważne.	W realizacji	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa: realizacja zadania. Straż Miejska: trwają ostatnie zakupy.	do 10 grudnia 2021 r.

95	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	L072	Na pomoc łódzkim kotom wolnożyjącym – edycja 3.	W realizacji	Trwa realizacja zadania.	do 10 grudnia 2021 r.
96	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	W035ZA	Bomba ekologiczna pod Zarzewem? Badanie skażenia gleby na trasie kanału ściekowego "Anilany".	W realizacji	23.09.21r. zatwierdzono projekt robót geologicznych na wykonanie 5 otworów badawczych. 14.10.21r. wykonane zostały roboty geologiczne wraz z poborem prób gruntu. 29.10.21r. wpłynął wniosek o zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej wraz z dokumentacją zawierającą wyniki badań gruntu.	do 29 października 2021

97	Wydział Sportu	B073WL	Pomóż nam stworzyć przyszłą gwiazdę polskiego sportu - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży - Wzniesień Łódzkich.	W realizacji	Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową.	Organizacja zajęć planowana w miesiącach lipiec - październik 2021
98	Wydział Sportu	B059WL	Na Łódzkich wzniesieniach z nordic walking się dotleniaj!	W realizacji	Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową.	Organizacja zajęć planowana w miesiącach maj - listopad 2021
99	Wydział Sportu	G042NN	Pomóż nam stworzyć przyszłą gwiazdę przyszłego sportu-zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży.	W realizacji	Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową.	Organizacja zajęć planowana w miesiącach lipiec - październik 2021
100	Wydział Sportu	G055PK	Unihokej bawi, uczy i wychowuje – ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży – MOSIR ul. Karpacka 61.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowano	

101	Wydział Sportu	G107RU	Pomóż nam stworzyć przyszłą gwiazdę przyszłego sportu-zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży.Ruda.	W realizacji	Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową.	Organizacja zajęć planowana w miesiącach lipiec-październik 2021
102	Wydział Sportu	G041RU	Nordic walking na Rudzie.	W realizacji	Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową.	Organizacja zajęć planowana w miesiącach maj - listopad 2021
103	Wydział Sportu	G100RU	Boks w ringu nie na ulicy-zakup ringu i sprzętu dla bokserów z RKS.	Zrealizowano		
104	Wydział Sportu	W039DL	Pomóż nam stworzyć przyszłą gwiazdę polskiego sportu - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży. Dolina Łódki.	W realizacji	Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową.	Organizacja zajęć planowana w miesiącach lipiec - październik 2021

105	Wydział Sportu	W051DL	Nordic walking w Dolinie Łódki.	W realizacji	Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową.	Organizacja zajęć planowana w miesiącach maj - listopad 2021
106	Wydział Sportu	W129OJ	Bieg z mapą po Janowie.	W realizacji	Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową.	Wykonanie mapy do biegu oraz organizacja imprezy popularyzującej biegi na orientacje planowane w miesiącach maj - październik 2021
107	Wydział Sportu	W034SW	Hala sportowa ANILANA.	Zrealizowano	Dokonano odbioru końcowego.	
108	Wydział Sportu	W135SW	Unihokej bawi, uczy i wychowuje - ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży - Hala Anilana.	W realizacji	Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową.	Organizacja zajęć planowana w miesiącach maj - listopad 2021

109	Wydział Sportu	W124ST	Unihokej bawi, uczy i wychowuje - ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży- hala Wifama ul. Niciarniana 1/3.	W realizacji	Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową.	Organizacja zajęć planowana w miesiącach maj - listopad 2021
110	Wydział Sportu	W057WW	Nordic walking na Widzewie Wschodzie.	W realizacji	Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową.	Organizacja zajęć planowana w miesiącach maj - październik 2021
111	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	L119	10000 godzin miłości. Opieka pozamedyczna w Hospicjum Stacjonarnym dla dzieci (Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci).	W realizacji	Zapewnienie dodatkowej opieki pozamedycznej dla chorych dzieci przebywających w Hospicjum Stacjonarnym.	do 31 grudnia 2021
112	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	L250	Pomóż mi żyć! Wsparcie terapeutyczne dla dzieci walczących z chorobą nowotworową w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.	W realizacji	Prowadzone były zajęcia m.in z artterapii oraz wsparcie terapeutyczne m.in. psychologiczne dla dzieci.	do 31 grudnia 2021

113	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	L120	Remont Domu Dziecka dla dzieci chorych fundacji „Dom w Łodzi” – „Nowo-Kolorowo”.	Zrealizowano	W ramach realizacji zostały oczyszczone i przygotowane istniejące powierzchnie ścian pod nowe warstwy malowania. Pomalowane zostały dwukrotnie ściany. Oczyszczone i przygotowane zostały sufity pod nowe warstwy malowania. Pomalowane zostały dwukrotnie sufity. Naprawione zostały podłogi oraz ułożone panele podłogowe.	
114	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	B076JM	WYPOSAŻENIE DPS Dom Kombatanta w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26 w sprzęt rekreacyjny.	Zrealizowano		
115	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	B078JM	OGRÓD SENSORYCZNY DLA SENIORÓW DPS „POGODNA JESIEŃ”.	Zrealizowano		

116	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	P041SP	Mural dla seniorek - sztuka wielkoformatowa dla Mieszkanek 2-go Domu Pomocy Społecznej na Starym Polesiu.	Zrealizowano		
117	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	P085ZM	Zakup ławek ogrodowych do parku znajdującego się na terenie Domu Pomocy Społecznej "Włókniarz" im. Jana Pawła II w Łodzi.	Zrealizowano		
118	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	G003WI	Bezpieczny i zdrowy ratownik- zakup środków ochrony osobistej dla strażaków wraz z urządzeniem piorącym.	W realizacji	Ciąg dalszy realizacji zadania.	do 31 listopada 2021
119	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	G105WI	Montaż monitoringu i alarmu w pomieszczeniach OSP GRS Łódź-Jędrzejów.	Zrealizowano	Zrealizowanie zadania i rozliczenie jednostki OSP z dotacji.	
120	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	P019ZL	Wyposażenie OSP Nowe Złotno w motopompę pływającą oraz ubranie specjalne z hełmami strażackimi.	Zrealizowano	Zrealizowanie zadania i rozliczenie jednostki OSP z dotacji.	

121	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	W046AN	Zakup narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego. (OSP Łódź – Andrzejów).	W realizacji	Zrealizowano zasadniczą część zadania. Pozostał zakup pilarki pr.zaop	do 31 listopada 2021
122	Zarząd Dróg i Transportu	B065BC	Renowacja chodników ul. Gandhiego od ul. Kasprzaka do ul. Czarnkowskiej.	W realizacji	W trakcie realizacji.	do 31 grudnia 2021
123	Zarząd Dróg i Transportu	B007BD	Odtwórzmy chodnik dla naszego bezpieczeństwa na rogu ulic Franciszkańska71/Organizacji "WiN".	W realizacji	W trakcie realizacji.	do 31 grudnia 2021
124	Zarząd Dróg i Transportu	B027JM	Rowerowe Osiedle: likwidacja wybojów na drodze rowerowej wzdłuż Wycieczkowej.	W realizacji	W trakcie realizacji.	do 31 grudnia 2021
125	Zarząd Dróg i Transportu	B104LA	Utwardzenie ul. Pszczelnej.	Zrealizowano	Zrealizowane.	
126	Zarząd Dróg i Transportu	B067LA	Utwardzenie części ulicy Pszczelnej.	Zrealizowano	Zrealizowane.	

127	Zarząd Dróg i Transportu	B058WL	Remont ul. Okólnej na odcinku około 225 mb od posesji Okólna nr 81A do końca wcześniej wykonanej przebudowy ul. Okólnej przed ul. Moskule poprzez położenie nakładki asfaltowej, w celu wzmocnienia nawierzchni jezdni - planowane przedłużenie linii autobusu nr 66 od ul. Żółtowej do ul. Moskule	W realizacji	W trakcie realizacji.	do 31 grudnia 2021
128	Zarząd Dróg i Transportu	G032NN	Chocianowicka - remont chodników i wjazdów - ETAP I.	W realizacji	W trakcie realizacji.	do 31 grudnia 2021
129	Zarząd Dróg i Transportu	G068PK	Nowy chodnik i podjazd ul. Strycharska nr 3 - osiedle Piastów-Kurak.	Zrealizowano	Zrealizowane.	
130	Zarząd Dróg i Transportu	P082MM	Poprawa bezpieczeństwa pieszych, spowolnienie ruchu przy użyciu progów wyspowych na ulicach Srebrzyńska, Unii Lubelskiej.	Zrealizowano	Zrealizowane.	

131	Zarząd Dróg i Transportu	P117MM	Remont chodnika w pasie drogowym ul. Perla na odcinku od wejścia do szkoły do ul. Praussa.	W realizacji	W trakcie realizacji.	do 31 grudnia 2021
132	Zarząd Dróg i Transportu	P068KR	Wyznaczanie strefy ograniczenia prędkości do 30 km/h na Karolewie w kwartale ulic: al. Bandurskiego, Kusocińskiego, Retkińska, Krzemieniecka.	Zrealizowano	Zrealizowane.	
133	Zarząd Dróg i Transportu	P009KO	Remont chodnika na ul. Lorentza część południowa od ul. Kasprzaka do ul. Ossowskiego.	Zrealizowano	Zrealizowane.	
134	Zarząd Dróg i Transportu	P064LP	Wyznaczenie strefy ograniczenia prędkości do 30 km/h w kwartale ulic Maratońska, al. Waltera-Janke, Pienista, Plocka.	W realizacji	W trakcie realizacji.	do 31 grudnia 2021
135	Zarząd Dróg i Transportu	P112SP	Rowerowe Osiedle - wiele drobnych usprawnień na ulicach Starego Polesia.	W realizacji	W trakcie realizacji.	do 31 grudnia 2021
136	Zarząd Dróg i Transportu	P048ZM	Chodnik między ulicami Pszenną i Grochową.	Zrealizowano	Zrealizowane.	

137	Zarząd Dróg i Transportu	P049ZM	Chodnik między ulicami Grochową i Perłową.	Zrealizowano	Zrealizowane.	
138	Zarząd Dróg i Transportu	P047ZM	Ławki na ulicy Siewnej.	W realizacji	W trakcie realizacji.	do 31 grudnia 2021
139	Zarząd Dróg i Transportu	P102ZM	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu pieszym i rowerowym Jarzynowa/Solec.	Zrealizowano		
140	Zarząd Dróg i Transportu	P105ZM	Wyznaczenie przejścia dla pieszych ul. Jarzynowa na wysokości posesji nr 26 oraz obniżenie stopnia schodów zlokalizowanych w pasie drogi ul. Jęczmiennej w rejonie posesji 22.	W realizacji	W trakcie realizacji.	do 31 grudnia 2021
141	Zarząd Dróg i Transportu	P114ZL	Wyrównanie i utwardzenie ulicy Cedry.	W realizacji	Planowane podpisanie umowy w dniu 3.11.2021 r.	do 31 grudnia 2021
142	Zarząd Dróg i Transportu	S043WS	Jezdnia dla samochodów, chodnik dla pieszych - ul. Pomorska.	Zrealizowano	Zrealizowane.	
143	Zarząd Dróg i Transportu	S021WS	Wschód Śródmieścia - ławeczka dla seniora (Narutowicza).	Zrealizowano	Zrealizowane.	

144	Zarząd Dróg i Transportu	W055AN	Utwardzenie pobocza destruktem bitumicznym ulicy Feliksińskiej na działce ewidencyjnej nr 273/2 leżącej w obrębie W-38 od ul. Wieńcowej w kierunku ul. Dworcowej.	W realizacji	W trakcie realizacji.	do 31 grudnia 2021
145	Zarząd Dróg i Transportu	W022NO	Remont ul. Pomorskiej od ul. Gryfa Pomorskiego w kierunku Mileszek.	W realizacji	W trakcie realizacji.	do 31 grudnia 2021
146	Zarząd Dróg i Transportu	W127NR	Wiata przystankowa na przystanku Zakładowa - Dorabialskiej.	W realizacji	W trakcie realizacji.	do 31 grudnia 2021
147	Zarząd Dróg i Transportu	W089ST	Wymiana nawierzchni chodnika wraz z montażem ławek na ul. Janosika od ul. Chałubińskiego w kierunku do ul. Brzezińskiej.	W realizacji	W trakcie realizacji.	do 31 grudnia 2021
148	Zarząd Dróg i Transportu	W119WW	Rowerem na Olechów i Janów.	W realizacji	W trakcie realizacji.	do 31 grudnia 2021
149	Zarząd Dróg i Transportu	W100WW	Remont nawierzchni ulicy Hańska pomiędzy Przybyszewskiego a Millionową.	W realizacji	W trakcie realizacji.	do 31 grudnia 2021

150	Zarząd Inwestycji Miejskich	B026BC	Wygodne i bezpieczne dojście do przystanków - chodniki zamiast wydeptanych ścieżek, azyle na przejściach dla pieszych.	W realizacji	W dniu 22.10.2021 r. odebrano dokumentację projektową. Uzyskano brak sprzeciwu na zgłoszenie robót. Trwa etap realizacji.	do 30 listopada 2021
151	Zarząd Inwestycji Miejskich	B013BZ	Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Aleksandrowskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej w kierunku ul. Lechickiej.	W realizacji	W dniu 30.09.2021 odebrano dokumentację projektową. Trwa etap realizacji.	do 30 listopada 2021
152	Zarząd Inwestycji Miejskich	B099JM	BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY – CZ.2. – PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PRZY PRZYSTANKU WYCIECZKOWA/WYPOCZYNKOWA.	W realizacji	W dniu 26.10.2021 odebrano dokumentację projektową.	do 31 grudnia 2021
153	Zarząd Inwestycji Miejskich	B105LA	Instalacja oświetlenia na ul. Pszczelnej.	W realizacji	Trwa etap projektowania.	do 09 grudnia 2021
154	Zarząd Inwestycji Miejskich	G040RO	Oświetlenie dla ulicy Jastarnia.	W realizacji	Trwa etap projektowania.	do 09 grudnia 2021

155	Zarząd Inwestycji Miejskich	G015RO	Rowerowe Osiedle - łącznik do Cieszyńskiej, kontraruch na Rozległej.	W realizacji	Trwa etap projektowania.	do 30 listopada 2021
156	Zarząd Inwestycji Miejskich	G096RO	Bezpieczna zatoka parkingowa ul. Dubois 7/9.	W realizacji	W dniu 20.10.2021 r. podpisano protokół odbioru dokumentacji projektowej.	do 30 listopada 2021
157	Zarząd Inwestycji Miejskich	P078KR	Budowa chodnika łączącego przystanki na skrzyżowaniu al. Wyszyńskiego / Armii Krajowej z marketem LIDL.	W realizacji	W dniu 07.10.2021 r. odebrano dokumentację projektową. Uzyskano brak sprzeciwu na zgłoszenie robót. Trwa etap realizacji.	do 30 listopada 2021
158	Zarząd Inwestycji Miejskich	P026LP	Chodnik przy płytach - etap IV – ok 250 m na ul. Pienista w kierunku ul. Franciszka Plocka (dojście na uroczysko Lublinek) ul. Pienista (pomiędzy Franciszka Plocka a Maczka).	Zrealizowano	W dniu 11.10.2021 r. nastąpił odbiór inwestycji. Zadanie zakończone.	

159	Zarząd Inwestycji Miejskich	P141RS	Chodniki, ławki i drzewa przy ulicy Popiełuszki.	W realizacji	W dniu 20.10.2021 odebrano dokumentację projektową.	do 30 listopada 2021
160	Zarząd Inwestycji Miejskich	P058SP	Graj w Zielone - II etap rewitalizacji ul. Stefana Żeromskiego	W realizacji	Trwa etap projektowania.	do 30 listopada 2021
161	Zarząd Inwestycji Miejskich	P021ZL	Oświetlenie ul. Rąbieńskiej - ciąg dalszy.	W realizacji	Trwa etap projektowania.	do 09 grudnia 2021
162	Zarząd Inwestycji Miejskich	P138ZL	Bezpieczna droga do szkoły. Przejście dla pieszych na ulicy Podchorążych obok SP 169.	W realizacji	W dniu 18.08.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą prac. Trwa etap projektowania.	do 31 grudnia 2021
163	Zarząd Inwestycji Miejskich	S020WS	Rowerowe Śródmieście - przejazd Park Staszica-Uniwersytecka-Kamińskiego.	W realizacji	Trwa etap projektowania.	do 30 listopada 2021
164	Zarząd Inwestycji Miejskich	W090AN	Doświetlenie ulic na Osiedlu Andrzejów.	W realizacji	W dniu 09.07.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót. Trwa etap projektowania.	do 09 grudnia 2021

165	Zarząd Inwestycji Miejskich	W025DL	Utwardzenie ul. Łukaszewskiej na odcinku: Zjazdowa-Nad Niemnem - kontynuacja remontu rozpoczętego przez Radę Osiedla "Dolina Łódki".	Zrealizowano	Zadanie zakończone.	
166	Zarząd Inwestycji Miejskich	W030MI	Mieszki - Nowa Droga.	Zrealizowano	Zadanie zakończone.	
167	Zarząd Inwestycji Miejskich	W113SW	Przedłużenie Kocięgo Szlaku do Parku Źródłiska.	W realizacji	Skierowano materiały przetargowe do ogłoszenia postępowania na wyłonienie wykonawcy. Przetarg ogłoszony będzie w listopadzie 2021 r.	do 31 grudnia 2022
168	Zarząd Inwestycji Miejskich	W016ST	Dość ciemności - montaż latarni przy przystanku Zbocze / Giewont.	W realizacji	W dniu 09.07.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót. Trwa etap projektowania.	do 09 grudnia 2021

169	Zarząd Inwestycji Miejskich	W111ST	Budowa chodnika wzdłuż torowiska od ul. Krokusowej do przystanku MPK Telefoniczna-Pieniny.	W realizacji	W dniu 20.09.2021 odebrano dokumentację projektową. Trwa realizacja robót budowlanych.	do 30 listopada 2021
170	Zarząd Inwestycji Miejskich	W112ST	Połączenie chodnika ul. Krokusowej z ciągiem komunikacyjnym ul. Telefonicznej poprzez wykonanie przejścia dla pieszych przez ul. Telefoniczna.	W realizacji	W dniu 20.09.2021 odebrano dokumentację projektową. Trwa realizacja robót budowlanych.	do 30 listopada 2021
171	Zarząd Inwestycji Miejskich	W096WW	Zazieleniamy betonowe estakady - bluszcz na Wałowej/Rokicińskiej.	Zrealizowano	Zakończenie etapu robót budowlanych. Inwestycja zakończona.	
172	Zarząd Inwestycji Miejskich	W027ZA	Koniec z zabłoconym terenem przy ul. Nurta Kaszyńskiego i Osiedlu Majowym (budowa utwardzonej ścieżki i parkingu).	W realizacji	W dniu 18.08.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą prac. Trwa etap projektowania.	do 31 grudnia 2021

173	Zarząd Inwestycji Miejskich	B038LA	Skwer mieszkańców osiedla Łagiewniki.	W realizacji	Trwa procedowanie podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych.	do 31 grudnia 2021
174	Wydział Gospodarki Komunalnej	P004KO	Doposażenie placu zabaw przy Pietrusińskiego 25/29 w urządzenia do zabawy dla dzieci do 15 roku życia.	W realizacji	Podpisano umowę z Wykonawcą robót oraz inspektorem nadzoru. Przekazano Wykonawcy teren i plac budowy. Trwają prace związane z zamówieniem elementów doposażenia placu zabaw.	do 31 grudnia 2021

175	Zarząd Lokali Miejskich	P134ZM	Zieleń i ławki przed Srebrzyńską 101.	W realizacji	W trakcie realizacji prac. Z uwagi na konieczność uwzględnienia zmian w projekcie wykonawczym wskazanych przez Wydział Kształtowania Środowiska UMŁ i konieczności ponownego przeprowadzenia uzgodnień z Wydziałem Kształtowania Środowiska UMŁ wydłużono termin realizacji do dnia 30.11.21 r.	do 30 listopada 2021
-----	-------------------------	--------	---------------------------------------	--------------	---	----------------------

176	Zarząd Lokali Miejskich	S024WS	Wschód Śródmieścia - koniec ruin na Jaracza.	W realizacji	Wykonawca prac przekazał projekt. Oczekiwanie na uprawomocnienie wydanej decyzji pozwolenia na budowę.	do 17 listopada 2021
177	Zarząd Zieleni Miejskiej	L082	Dofinansowanie działalności ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt.	W realizacji	Oczekiwanie na dostawę samochodu z zabudową specjalistyczną. Zakupiono leki i karmę dla zwierząt.	do 30 grudnia 2021
178	Zarząd Zieleni Miejskiej	L257	O drzewa dbamy i je podlewamy - zakup beczkowszu.	Zrealizowano	Projekt zrealizowany	
179	Zarząd Zieleni Miejskiej	L249	Ławki w Parku na Zdrowiu na trasie od ul. Jarzynowej do pętli tramwajowej.	Zrealizowano	Projekt zrealizowany	
180	Zarząd Zieleni Miejskiej	B077BC	Kwitnące pasy drogowe dla Łodzi – sadzimy rośliny cebulowe na Zgierskiej.	Zrealizowano	Projekt zrealizowany	

181	Zarząd Zieleni Miejskiej	B119BC	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Bałuty Centrum).	Zrealizowano		
182	Zarząd Zieleni Miejskiej	B037BC	Siłownia dla seniorów i plac zabaw przy Julianowskiej.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	Z uwagi na odmowę podpisania umowy przez wykonawcę zadanie nie zostanie zrealizowane w 2021 r.	2022 r.
183	Zarząd Zieleni Miejskiej	B151BC	II edycja „Letnich Pokazów Filmowych” w parku pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską.	Zrealizowano	Projekt zrealizowany	

184	Zarząd Zieleni Miejskiej	B118BD	BULWAR NA ŁÓDKĄ - WYPOCZYNEK I REKREACJA.	W realizacji	WFOŚiGW przyznał dotację na realizację zadania, która została wprowadzona do budżetu Miasta. Rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy robót budowlanych. Obecnie wstrzymano wybór wykonawcy z powodu braku całkowitego zabezpieczenia finansowego.	31 grudnia 2021 r.
185	Zarząd Zieleni Miejskiej	B120BD	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Bałuty Doły).	Zrealizowano		
186	Zarząd Zieleni Miejskiej	B121BZ	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Bałuty Zachodnie).	Zrealizowano		

187	Zarząd Zieleni Miejskiej / Straż Miejska	B075JM	Poprawa stanu oraz zagospodarowania "Górki na Rogach".	Zrealizowano	Straż Miejska: wykonano dodatkowe patrole ZZM: zadanie zrealizowane	
188	Zarząd Zieleni Miejskiej	B122JM	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Julianów-Marysin-Rogi).	Zrealizowano		
189	Zarząd Zieleni Miejskiej	B156JM	Kwitnące pasy drogowe dla Łodzi – sadzimy rośliny cebulowe na Łagiewnickiej.	Zrealizowano	Projekt zrealizowany	
190	Zarząd Zieleni Miejskiej	B108JM	Unihokej bawi, uczy i wychowuje – ogólnodostępne zajęcia sportowe - Park Julianowski - boisko tartanowe.	Zrealizowano	Projekt zrealizowany	
191	Zarząd Zieleni Miejskiej	B071JM	Pomóż nam stworzyć przyszłą gwiazdę polskiego sportu - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży. Julianów-	Zrealizowano	Projekt zrealizowany	
192	Zarząd Zieleni Miejskiej	B124LA	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Łagiewniki).	Zrealizowano		

193	Zarząd Zieleni Miejskiej	B157TW	Kwiatowe i Anty-smogowe Teofilów.	W realizacji	Wyłoniono Wykonawcę do realizacji projektu	do 30 listopada 2021
194	Zarząd Zieleni Miejskiej	B088TW	Zielone przystanki na os. Teofilów-Wielkopolska.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	Zmiana koncepcji z uwagi na brak ofert Wykonawców. Zadanie do realizacji w 2022 r.	2022 r.
195	Zarząd Zieleni Miejskiej	B125TW	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Teofilów Wielkopolska).	Zrealizowano		
196	Zarząd Zieleni Miejskiej	B126WL	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Wzniesień Łódzkich).	Zrealizowano		
197	Zarząd Zieleni Miejskiej	G085CH	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Chojny).	Zrealizowano		
198	Zarząd Zieleni Miejskiej	G076CD	Parki przyjazne jeżom, owadom...	Zrealizowano		

199	Zarząd Inwestycji Miejskich	G026GO	Przyjazny i bezpieczny Park im. J.Słowackiego (dawn. Park Wenecja). Montaż oświetlenia-latarni LED wzdłuż alejek spacerowych.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	Ze względu na brak źródła zasilania. Należy uzyskać warunki zasilania od gestora sieci, zawrzeć umowę przyłączeniową oraz wybudować punkt przyłączeniowy. Dopiero w dalszej kolejności należy opracować projekt i wykonać roboty budowlane.	2022 r.
200	Zarząd Zieleni Miejskiej	G081NN	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Nad Nerem).	Zrealizowano		
201	Zarząd Zieleni Miejskiej	G083PK	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Piastów-Kurak).	Zrealizowano		

202	Zarząd Zieleni Miejskiej	G089RO	Łódź bardziej zielona i kolorowa - nasadzenia przyjazne pszczołom w parku Sielanka.	Zrealizowano		
203	Zarząd Inwestycji Miejskich	G053RO	Plac Zabaw Park Sielanka.	W realizacji	Trwa etap robót budowlanych.	do 28 grudnia 2021
204	Zarząd Zieleni Miejskiej	G084RO	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Rokicie).	Zrealizowano		
205	Zarząd Zieleni Miejskiej	G082RU	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Ruda).	Zrealizowano		
206	Zarząd Zieleni Miejskiej	G086WI	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Wiskitno).	Zrealizowano		
207	Zarząd Zieleni Miejskiej	P081MM	Uzupełnienie drzewostanu na Osiedlu Montwiłła - Mireckiego.	Zrealizowano		
208	Zarząd Zieleni Miejskiej	P128MM	"Gościu siądź pod moim liściem..." Nasadzenia brakujących drzew przy osiedlowych ulicach. Osiedle Montwiłła Mireckiego.	Zrealizowano		

209	Zarząd Zieleni Miejskiej	P067KR	ZIELONE PRZYSTANKI na osiedlu czyli więcej cienia w upalne dni.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	Zmiana koncepcji z uwagi na brak ofert Wykonawców. Zadanie do realizacji w 2022 r.	2022 r.
210	Zarząd Zieleni Miejskiej	P110KR	Kwitnące żywopłoty dla Łodzi – sadzimy piękne krzewy i drzewa na Bandurskiego.	Zrealizowano		
211	Zarząd Zieleni Miejskiej	P145KR	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Karolew - Retkinia Wschód).	Zrealizowano		
212	Zarząd Zieleni Miejskiej	P033KR	Zielony łącznik między Parkiem Poniatowskiego i Parkiem na Zdrowiu - inicjatywa plac sąsiedzki ławeczka Norwida - Karolew.	W realizacji	W toku.	do 31 grudnia 2021
213	Zarząd Zieleni Miejskiej	P143KO	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Koziny).	Zrealizowano		

214	Zarząd Zieleni Miejskiej / Straż Miejska	P014LP	Rewitalizacja Uroczyska Lublinek.	Zrealizowano	Straż Miejska: wykonano dodatkowe patrole. ZZM: zadanie zrealizowane	
215	Zarząd Zieleni Miejskiej	P137LP	Więcej koszy na śmieci na terenie uroczyska Lublinek.	Zrealizowano		
216	Zarząd Zieleni Miejskiej	P156LP	Budki dla ptaków - zielony teren obok osiedla Nowe Polesie III/IIIB.	Zrealizowano		
217	Zarząd Zieleni Miejskiej	P142LP	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności.	Zrealizowano		
218	Zarząd Zieleni Miejskiej	P147SP	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Stare Polesie).	Zrealizowano		
219	Zarząd Zieleni Miejskiej	P158ZM	Bulwar nad Bałutką. Nieużytki przylegające do rzeki Bałutki pomiędzy ul. Bronową, a ul. Siewną.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	Z uwagi na kończący się sezon budowlany odstąpiono od realizacji zadania w bieżącym roku.	2022 r.

220	Zarząd Zieleni Miejskiej	P094ZM	Mania sadzenia drzew i pięknych kwitnących forsycji na Srebrzyńskiej.	Zrealizowano		
221	Zarząd Zieleni Miejskiej	P149ZM	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Zdrowie - Mania).	Zrealizowano		
222	Zarząd Zieleni Miejskiej	S007KA	Piękna fontanna przy ulicy Tuwima.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	Z uwagi na brak środków finansowych (wartość jedynej złożonej oferty przewyższyła kwotę przeznaczoną na realizację zadania) zadanie nie zostanie zrealizowane w 2021 r.	2022 r.
223	Zarząd Zieleni Miejskiej	S022KA	Przywróćmy ducha Spacerowej - nowy żywopłot na Kościuszki.	W realizacji	Wyłoniono Wykonawcę do realizacji projektu	do 30 listopada 2021
224	Zarząd Zieleni Miejskiej	S040KA	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Katedralna).	Zrealizowano		

225	Zarząd Zieleni Miejskiej	S008KA	Rowerowy Pasaż Abramowskiego - budowa podjazdu między alejkami, montaż stojaków.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowane w węższym zakresie zgodnie z ustaleniami z Liderem projektu.	
226	Zarząd Zieleni Miejskiej	S017KA	Rewitalizacja i przebudowa zdewastowanego tarasu pomiędzy hotelem Hilton a Światowit.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	Z uwagi na brak środków finansowych (wartości obu złożonych ofert przewyższyły kwotę przeznaczoną na realizację zadania) zadanie nie zostanie zrealizowane w 2021 r.	2022 r.
227	Zarząd Zieleni Miejskiej	S044WS	Piękniejszy park Staszica.	Zrealizowano		
228	Zarząd Zieleni Miejskiej	S030WS	Piękniejsza Uniwersytecka.	W realizacji	Wyłoniono Wykonawcę do realizacji projektu	Do 30 listopada 2021
229	Zarząd Zieleni Miejskiej	S001WS	"Wierzbby na Wierzbowej"	Zrealizowano		

230	Zarząd Zieleni Miejskiej	S039WS	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Śródmieście-Wschód).	Zrealizowano		
231	Zarząd Zieleni Miejskiej	W061AN	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Andrzejów).	Zrealizowano		
232	Zarząd Zieleni Miejskiej	W062DL	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Dolina Łódki).	Zrealizowano		
233	Zarząd Zieleni Miejskiej	W008NR	Drzewa wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Józefiaka.	W realizacji	Wyłoniono Wykonawcę do realizacji projektu	Do 30 listopada 2021
234	Zarząd Inwestycji Miejskich	W079OJ	Boisko sportowe do unihokeja z nawierzchnią typu Courty - ogólnodostępne. Olechów-Janów.	W realizacji	W dniu 24.09.2021 podpisano umowę z Wykonawcą. Trwa etap projektowania.	
235	Zarząd Zieleni Miejskiej	W064SW	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Stary Widzew).	Zrealizowano		

236	Zarząd Zieleni Miejskiej	W076SW	Stworzenie stałych leżaków w Parku Źródłiska.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	Zadanie niemożliwe do realizacji w związku z decyzją Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków.	2022 r.
237	Zarząd Zieleni Miejskiej	W077SW	Stworzenie stałych leżaków w Parku Nad Jasieniem.	W realizacji	Podpisano umowę na dostawę i montaż leżaków.	
238	Zarząd Zieleni Miejskiej	W122ST	Unihokej bawi, uczy i wychowuje - ogólnodostępne zajęcia sportowe - Park Baden-Powella.	Zrealizowano	Projekt zrealizowany	
239	Zarząd Zieleni Miejskiej	W067ST	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Stoki-Sikawa-Podgórze).	Zrealizowano		
240	Zarząd Zieleni Miejskiej	W060WW	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Widzew Wschód).	Zrealizowano		

241	Zarząd Inwestycji Miejskiej	W024ZA	"Wesołe skoki i zjazdy w wesołym Podolskim" - wschodnia część Parku Podolskiego od strony ul. Zapadłej.	W realizacji	Trwa procedowanie podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych.	
242	Zarząd Zieleni Miejskiej	W063ZA	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Zarzew).	Zrealizowano		
243	Zarząd Zieleni Miejskiej	W053ZA	Sama się obroń! - zajęcia z samoobrony dla kobiet.	Zrealizowano		
244	Zarząd Zieleni Miejskiej	W052ZA	Joga w Parku Podolskim.	Zrealizowano	Projekt zrealizowany	
245	Zarząd Zieleni Miejskiej	W037ZA	Pomóż nam stworzyć przyszłą gwiazdę polskiego sportu - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży. Zarzew.	Zrealizowano	Projekt zrealizowany	

246	Zarząd Zieleni Miejskiej	L205	Ratujemy Rezerwat Polesie Konstantynowskie - przebudowa ścieżki i ratunek dla odciętego od wody rezerwatu oraz zalewanej okolicy.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	Trwa podpisywanie umowy z wykonawcą ekspertyzy z terminem realizacji do 30.11.2021 r. Z uwagi na kończący się sezon budowlany odstąpiono od realizacji zadania - w zakresie budowlanym w bieżącym roku.	2022 r.
247	Zarząd Zieleni Miejskiej	L074	"Huśtaj dusza" - czyli strefa huśtawek w lunaparku na Zdrowiu.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	Z uwagi na brak środków finansowych (wartość jedynej złożonej oferty przewyższyła kwotę przeznaczoną na realizację zadania) zadanie nie zostanie zrealizowane w 2021 r.	2022 r.