

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019/2020 ZA OKRES 01.03.2021 – 30.04.2021 R.

L. p.	Realizator (jednostka odpowiedzialna)	Nr projektu (ID)	Tytuł projektu	Status	Dodatkowe informacje o realizacji projektu (marzec-kwiecień)	Planowany termin realizacji projektu
1	Biuro Promocji i Nowych Mediów	S084KA	Turystyczna linia tramwajowa.	W przygotowaniu		czerwiec – wrzesień 2021
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	G278GO	Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych na Górniku.	Wstrzymane	Kontynuacja realizacji zadania będzie możliwa po zniesieniu obostrzeń sanitarnych oraz otwarciu miejsc kultury i rozrywki	po ustaniu pandemii
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	P276ZL	Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych na Złotnie.	Wstrzymane	Kontynuacja realizacji zadania będzie możliwa po zniesieniu obostrzeń sanitarnych oraz otwarciu miejsc kultury i rozrywki	po ustaniu pandemii
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	S047KA	Bezpłatna całodobowa łazienka z pralnią i suszarnią, dla bezdomnych łodzian.	Wstrzymane	Kontynuacja realizacji zadania będzie możliwa po zniesieniu obostrzeń sanitarnych	po ustaniu pandemii
5	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	W259ST	Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych na Stokach.	Wstrzymane	Kontynuacja realizacji zadania będzie możliwa po zniesieniu obostrzeń sanitarnych oraz otwarciu miejsc kultury i rozrywki	po ustaniu pandemii
6	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	G158CH	Butelkomat na Stawach Jana, czyli koniec z porzucanymi butelkami plastikowymi i szklanymi.	W ponownej analizie		

7	Wydział Edukacji	B078BC	„Jesteśmy w sieci”. SP 55, ul. Mackiewicza 9.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. W trakcie przygotowania OPZ dot. dostaw i robót budowlanych. Wystosowano pismo do Wydziału Informatyki w celu akceptacji parametrów i oprogramowania sprzętu	do 31 grudnia 2021
8	Wydział Edukacji	B208BC	Remont szatni w SP 65.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. Trwa aktualizacja kosztorysów -termin 07.05.2021	do 31 grudnia 2021
9	Wydział Edukacji	B077BC	Bezpieczny korytarz w SP 55.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. W trakcie wyboru projektanta	do 31 grudnia 2021

10	Wydział Edukacji	B051BC	Kolorowy plac zabaw w PM 43.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. Wybrano projektanta. Umowa w trakcie podpisywania. Termin wykonania dokumentacji 20.05.2021	do 31 grudnia 2021
11	Wydział Edukacji	B052BC	Remont chodników przy PM 43 wraz z wydzielaniem miejsc parkingowych.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. Wybrano projektanta. Umowa w trakcie podpisywania. Termin wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej 20.05.2021	do 31 grudnia 2021
12	Wydział Edukacji	B268BD	Termomodernizacja budynku SP 58.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. W trakcie wyboru projektanta	do 31 grudnia 2021

13	Wydział Edukacji	B342BD	Remont sali gimnastycznej SP 153.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. Wybrano projektanta. Umowa podpisana. Termin wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej 31.05.2021	do 31 grudnia 2021
14	Wydział Edukacji	B220BZ	Pierwszy etap przebudowy boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne z siłownią zewnętrzną do użytkowania przez uczniów XV LO i mieszkańców osiedla Teofilów.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Umowa w trakcie podpisywania	do 31 grudnia 2021

15	Wydział Edukacji	B119JM	„W poszukiwaniu klucza do świata" - stworzenie pracowni językowo-terminalowej w SP 142.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. Wykonawca robót budowlanych wybrany. Umowa podpisana. Trwają roboty budowlane. Termin wykonania robót 25.05.2021. W trakcie przygotowania pisma do Wydziału Informatyki w celu akceptacji parametrów i oprogramowania sprzętu.	do 31 grudnia 2021
16	Wydział Edukacji	B298JM	Pracownia logopedyczna w PM 45 - stworzenie i wyposażenie.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. W trakcie wyboru wykonawcy robót budowlanych. Wybrano dostawców. Dostawa po wykonaniu robót budowlanych	do 31 grudnia 2021

17	Wydział Edukacji	B177JM	Modernizacja terenu ogrodu w PM 45.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. Wykonano projekt ogrodu. W trakcie wyboru wykonawcy robót budowlanych i dostawców	do 31 grudnia 2021
18	Wydział Edukacji	B162RA	Świetlica z placem zabaw na terenie SP 206.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. 15.04.2021 ogłoszono przetarg na roboty budowlane dot. świetlicy. 29.04 2021 otwarcie ofert. Nie złożono żadnej oferty. Przetarg zostanie powtórzony. Wykonawca na plac zabaw wybrany. Umowa w trakcie podpisywania	do 31 grudnia 2021

19	Wydział Edukacji	B311RA	Remont kuchni dla PM 231 i SP 184.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. Wybrano projektanta. Umowa podpisana. Termin wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej 30.06.2021	do 31 grudnia 2021
20	Wydział Edukacji	B312RA	Rowerownia budowa parkingu dla rowerów przy SP 184.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. Ogłoszono konkurs ofert dot. wyboru projektanta. Termin składania ofert 04.05.2021	do 31 grudnia 2021
21	Wydział Edukacji	B006RA	Remont i modernizacja hali sportowej.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. 30.04.2021 - ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Otwarcie ofert 18.05.2021	do 31 grudnia 2021

22	Wydział Edukacji	B095RA	Remont i doposażenie placu zabaw przy SP 122.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. Wybrano projektanta. Umowa w trakcie podpisywania. Termin wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej 28.05.2021	do 31 grudnia 2021
23	Wydział Edukacji	B087TW	Szkolny park przy SP 71.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. Wybrano projektanta. Umowa podpisana. Termin wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej 30.05.2021	do 31 grudnia 2021
24	Wydział Edukacji	B331TW	Modernizacja Naszej SP 48.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. W trakcie uaktualniania kosztorysu. Termin 14.05.2021	do 31 grudnia 2021

25	Wydział Edukacji	B135TW	Szatnia szkolna w SP 3 - bezpieczna i nowoczesna.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. Wybrano projektanta. Umowa podpisana. Termin wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej 14.05.2021	do 31 grudnia 2021
26	Wydział Edukacji	G178CD	"Kolorowa 190-tka"-modernizacja SP 190.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. Wybrano projektanta. Umowa w trakcie podpisywania. Termin wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej 30.05.2021	do 31 grudnia 2021
27	Wydział Edukacji	G049CD	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy XXXI LO.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. Wykonano dokumentację projektową	do 31 grudnia 2021

28	Wydział Edukacji	G048CD	Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej przy XXXI LO.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. Wykonano dokumentację projektową	do 31 grudnia 2021
29	Wydział Edukacji	G218CH	Strefy relaksacyjno-rekreacyjne w SP 162.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. W maju ogłoszenie przetargu na roboty budowlane	do 31 grudnia 2021
30	Wydział Edukacji	G092CH	„Biegaj, skacz i baw się” - rewitalizacja placu zabaw w PM 200.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. W trakcie wyboru projektanta	do 31 grudnia 2021
31	Wydział Edukacji	G113CH	RADOSNY PLAC ZABAW-remont i doposażenie placu zabaw przy SP 109 im. Ludwiki Wawrzyńskiej.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. W trakcie wyboru projektanta	do 31 grudnia 2021

32	Wydział Edukacji	G052CH	NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W SZKOLE - sprzęt komputerowy dla SP 110.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. Wystosowano pismo do Wydziału Informatyki	do 31 grudnia 2021
33	Wydział Edukacji	G227CH	Bezpieczna nawierzchnia w PM 26.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. Przygotowano OPZ do zapytania ofertowego na roboty budowlane	do 31 grudnia 2021
34	Wydział Edukacji	G017CH	Bezstresowy dzwonek w SP 110.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. Przygotowano zapytanie ofertowe. W maju ogłoszenie konkursu ofert	do 31 grudnia 2021
35	Wydział Edukacji	G093CH	„Tajemniczy ogród” — stworzenie otwartej przestrzeni edukacyjnej na terenie PM 200.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. W trakcie rozeznania rynku dotyczącego dostaw	do 31 grudnia 2021

36	Wydział Edukacji	G245GO	„Dziesiątka - bezpieczna i nowoczesna" - modernizacja SP 10.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. Rozesłano zapytanie ofertowe dot. wyboru projektanta. Termin składania ofert 05.05.2021	do 31 grudnia 2021
37	Wydział Edukacji	G027GO	Nowoczesny plac zabaw dla dzieci w PM nr 34.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. Wybrano projektanta. Umowa podpisana. W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin wykonania 25.05.2021	do 31 grudnia 2021
38	Wydział Edukacji	G122PK	„Bezpieczeństwo w szkole i wokół niej" - wymiana ogrodzenia, modernizacja chodników, budowa ciągów komunikacyjnych, modernizacja szatni.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane do 20.05.2021	do 31 grudnia 2021

39	Wydział Edukacji	G042PK	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego sportowego o sztucznej nawierzchni przy SP 113, ul. Unicka 6.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. Wybrano projektanta. Umowa podpisana. W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin 30.05.2021	do 31 grudnia 2021
40	Wydział Edukacji	G057RO	Powierzchnia poliuretanowa z liniami do lekkoatletyki i gier zespołowych.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. Wybrano projektanta. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. 30.04.2021 - ogłoszono przetarg. Otwarcie ofert 17.05.2021	do 31 grudnia 2021
41	Wydział Edukacji	G061RU	BEZPIECZNIE, KOLOROWO I NOWOCZEŚNIE w SP 125 - remont korytarzy i doposażenie pracowni.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. W trakcie uaktualniania kosztorysów	do 31 grudnia 2021

42	Wydział Edukacji	G221RU	Stworzenie Centrum Multimedialnego w SP 143.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. W trakcie przygotowania pisma do Wydziału Informatyki	do 31 grudnia 2021
43	Wydział Edukacji	G179RU	Ruda walczy ze smogiem. Czujniki jakości powietrza na szkołach i przedszkolach.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. Zamówiono czujniki powietrza. Dostawa do 30.05.2021	do 31 grudnia 2021
44	Wydział Edukacji	G035WI	Modernizacja szatni uczniowskiej SP 130.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. Wybrano projektanta. Umowa podpisana. Termin wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej 18.06.2021	do 31 grudnia 2021
45	Wydział Edukacji	G023WI	Kolorowy i bezpieczny plac zabaw.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. Wybrano projektanta. W trakcie podpisywania umowy	do 31 grudnia 2021

46	Wydział Edukacji	P254KO	Innowacyjna SP 91- multimedialne pracownie oraz funkcjonalna szatnia.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. Wybrano projektanta. Umowa podpisana. Termin wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej 30.05.2021	do 31 grudnia 2021
47	Wydział Edukacji	P046KO	Okno na świat - ogród sensoryczny.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. Wybrano wykonawcę montażu urządzeń na placu zabaw. Umowa w trakcie podpisywania. Termin wykonania 15.07.2021. W trakcie wyboru wykonawcy rekultywacji terenu zielonego. Wybrano dostawcę monitora interaktywnego	do 31 grudnia 2021

48	Wydział Edukacji	P182KR	"1" - Chcemy żyć zdrowo i sportowo - Nowe boisko potrzebujemy, smartfonom dziękujemy.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. W trakcie uzgodnień z WZP w przedmiocie rodzaju postępowania przetargowego	do 31 grudnia 2021
49	Wydział Edukacji	P180KR	Modernizacja szatni szkolnych w XXVI LO.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Ogłoszenie przetargu 04.05.2021 (planowane otwarcie ofert 20.05.2021)	do 31 grudnia 2021
50	Wydział Edukacji	P179KR	Wymiana parkietu w ciągach komunikacyjnych XXVI LO.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Ogłoszenie przetargu 04.05.2021 (planowane otwarcie ofert 20.05.2021)	do 31 grudnia 2021

51	Wydział Edukacji	P019KR	Modernizacja budynku PM 133.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Umowa w trakcie podpisywania.	do 31 sierpnia 2021
52	Wydział Edukacji	P021RS	Prestiżowa sala sportowa remont Sali gimnastycznej SP 19.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. Wybrano projektanta. Umowa podpisana. Termin 31.05.2021	do 31 grudnia 2021
53	Wydział Edukacji	P210RS	Bezpieczny przedszkolak, bezpieczna zabawa - wymiana ogrodzenia wokół terenu PM 55.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. 30.04.2021 - ogłoszono przetarg. Otwarcie ofert 17.05.2021	do 31 grudnia 2021

54	Wydział Edukacji	P031RS	Park Jurajski, czyli plac zabaw dla małych i dużych.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. W trakcie aktualizacji kosztorysów i przygotowania wniosku do WZP na przeprowadzenie przetargu	do 31 grudnia 2021
55	Wydział Edukacji	P030RS	Poprawa bezpieczeństwa w okolicy SP 44 i orlika.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. W trakcie wyboru wykonawcy	do 31 grudnia 2021
56	Wydział Edukacji	P216RS	Modernizacja szatni w PM 174.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. W trakcie rozeznania rynku dotyczącego dostaw	do 31 grudnia 2021
57	Wydział Edukacji	P211RS	Interaktywne przedszkolaki.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. W trakcie rozeznania rynku dotyczącego dostaw i usługi w zakresie instalacji sieci bezprzewodowej Wi-fi	do 31 grudnia 2021

58	Wydział Edukacji	P061ZL	Nowoczesna szatnia szkolna-remont szatni w budynku SP 169.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. Zaktualizowany kosztorys. W maju planowane ogłoszenie przetargu na roboty budowlane	do 31 grudnia 2021
59	Wydział Edukacji	S021KA	Nowocześnie, sportowo, teatralnie - remont sali gimnastycznej w SP 175.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. W trakcie uaktualniania kosztorysu. Termin 15.05.2021	do 31 grudnia 2021
60	Wydział Edukacji	S005KA	Remont placu zabaw oraz wymiana zniszczonej nawierzchni.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. Rozesłano zapytanie ofertowe dot. wyboru wykonawcy robót budowlanych. Termin składania ofert 05.05.2021	do 31 grudnia 2021

61	Wydział Edukacji	S093WS	Przywróćmy blask VIII LO im. A. Asnyka - modernizacja budynku szkoły.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. Wystosowano pismo do Konserwatora Zabytków o wytyczne co do remontu wejścia do szkoły i wymiany stolarki drzwiowej. W trakcie wyboru projektanta	do 31 grudnia 2021
62	Wydział Edukacji	S041WS	Nowoczesna szkoła.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. Wybrano projektanta. Umowa w trakcie podpisywania. Termin wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej 30.05.2021	do 31 grudnia 2021

63	Wydział Edukacji	S010WS	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 14.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. Wybrany wykonawca na wymianę parkietu. Umowa podpisana. Roboty w trakcie. Wybrany wykonawca na pozostałe roboty budowlane i monitoring wizyjny. Umowy w trakcie podpisywania	do 31 sierpnia 2021
64	Wydział Edukacji	W021AN	Chcę przebywać w pięknej szkole - remont korytarza i klatek schodowych w SP 204.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. W trakcie uaktualniania kosztorysów. Termin 07.05.2021. W drugiej połowie maja planowane ogłoszenie przetargu	do 31 grudnia 2021
65	Wydział Edukacji	W141OJ	Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 141 w Łodzi.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. W trakcie wyboru projektanta. Wybór w maju	do 31 grudnia 2021

66	Wydział Edukacji	W039OJ	Nowoczesna i przyjazna biblioteka w SP 205.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. Wybrano dostawców. Dostawy w trakcie	do 30 czerwca 2021
67	Wydział Edukacji	W183ST	Bezpieczny teren wokół budynku SP nr 139 im. Wojska Polskiego w Łodzi.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. Wybrano projektanta. Umowa w trakcie podpisywania. Termin wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej - 17.05.2021	do 31 grudnia 2021
68	Wydział Edukacji	W267SW	29 na sportowo - hala widowiskowa sportowa dla osiedla Stary Widzew.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. Zadanie realizowane w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Placówka przygotowała OPZ i jest w trakcie przygotowania wniosku do WZP o przeprowadzenie przetargu	do 31 grudnia 2021

69	Wydział Edukacji	W143WW	Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego SP 12.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. Uaktualniono kosztorys. Złożono wniosek do WZP celem ogłoszenia przetargu	do 31 grudnia 2021
70	Wydział Edukacji	W002WW	Nowoczesne i funkcjonalne łazienki w Przedszkolu Miejskim nr 218 Łodzi.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. Zaktualizowano kosztorys. W trakcie przygotowywania wniosku do WZP, w celu ogłoszenia przetargu	do 31 grudnia 2021
71	Wydział Edukacji	W068WW	Bawmy się razem. Od Juniora do Seniora. Szkoła miejscem wspólnej zabawy dla każdego mieszkańca osiedla.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. Rozesłano zapytanie ofertowe dot. robót budowlanych. Termin składania ofert 14.05.2021. Zebrano oferty na doposażenie. W trakcie analiza ofert na doposażenie	do 31 grudnia 2021

72	Wydział Edukacji	W094WW	Doposażenie kuchni szkolnej w SP 114.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. W trakcie rozeznania rynku dot. dostaw i robót budowlanych	do 31 grudnia 2021
73	Wydział Edukacji	W132WW	Bezpieczne i estetyczne ogrodzenie w PM 175 i SP 34.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. Rozesłano zapytanie ofertowe dot. wyboru projektanta. Termin składania ofert 15.05.2021	do 31 grudnia 2021
74	Wydział Edukacji	W097WW	Remont i modernizacja kuchni i zmywalni przedszkolnej w PM 227 w ZSZP nr 5 ul. Millionowa 64 Łódź.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. Rozeznanie rynku dot. dostaw i robót budowlanych	do 31 grudnia 2021
75	Wydział Edukacji	W087WW	Modernizacja dwóch pracowni komputerowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1.	W przygotowaniu	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta - Zarządzenie 6802/VIII/21 z 18.03.2021. W trakcie rozeznania rynku dotyczącego sprzętu komputerowego	do 31 grudnia 2021

76	Wydział Gospodarki Komunalnej	S001WS	Wschód Śródmieście - piękniejsza Wierzbowa - parking, zieleńce, miejsce odpoczynku dla mieszkańców.	W realizacji	Przygotowanie materiałów do postępowania na wybór projektanta.	do 31 grudnia 2021
77	Wydział Gospodarki Komunalnej	W262ST	Godne warunki strażaków poprawą bezpieczeństwa wśród mieszkańców.	W przygotowaniu	Przygotowanie wniosku finansowego ws. wprowadzenia zadania do budżetu Miasta.	
78	Wydział Gospodarki Komunalnej (Wydział Edukacji ma przejąć)	W312WW	Zamień butelkę na karmę dla psa!.	W przygotowaniu		
79	Wydział Kultury	G101PK	Kino plenerowe przy skwerze Dubaniewicza.	W realizacji	Etap podpisywania umowy.	od 14 maja do 28 września 2021
80	Wydział Kultury	G135RU	Kino plenerowe - Stawy Stefańskiego vol.3.	W realizacji	Aktualizacja oferty pod względem dostępności.	od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021
81	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	B373BC	Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty Centrum.	W realizacji	Ogłoszenie przetargu na świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt właścicielskich i wolno żyjących kotów w obszarze miasta Łodzi w 2021 roku. Wyłonienie wykonawców zadania i podpisanie umowy na realizację zadania.	do 10 grudnia 2021 r.

82	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	B370BD	Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty-Doły.	W realizacji	Ogłoszenie przetargu na świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt właścicielskich i wolno żyjących kotów w obszarze miasta Łodzi w 2021 roku. Wyłonienie wykonawców zadania i podpisanie umowy na realizację zadania.	do 10 grudnia 2021 r.
83	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	B371BZ	Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty Zachodnie.	W realizacji	Ogłoszenie przetargu na świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt właścicielskich i wolno żyjących kotów w obszarze miasta Łodzi w 2021 roku. Wyłonienie wykonawców zadania i podpisanie umowy na realizację zadania.	do 10 grudnia 2021 r.
84	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	G266GO	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Górniak.	W realizacji	Ogłoszenie przetargu na świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt właścicielskich i wolno żyjących kotów w obszarze miasta Łodzi w 2021 roku. Wyłonienie wykonawców zadania i podpisanie umowy na realizację zadania.	do 10 grudnia 2021 r.

85	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	G311RO	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Rokicie.	W realizacji	Ogłoszenie przetargu na świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt właścicielskich i wolno żyjących kotów w obszarze miasta Łodzi w 2021 roku. Wyłonienie wykonawców zadania i podpisanie umowy na realizację zadania.	do 10 grudnia 2021 r.
86	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	G308RU	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Ruda.	W realizacji	Ogłoszenie przetargu na świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt właścicielskich i wolno żyjących kotów w obszarze miasta Łodzi w 2021 roku. Wyłonienie wykonawców zadania i podpisanie umowy na realizację zadania.	do 10 grudnia 2021 r.
87	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	P129LP	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Lublinek - Pienista.	W realizacji	Ogłoszenie przetargu na świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt właścicielskich i wolno żyjących kotów w obszarze miasta Łodzi w 2021 roku. Wyłonienie wykonawców zadania i podpisanie umowy na realizację zadania.	do 10 grudnia 2021 r.

88	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	P131MM	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Józefa Montwiłły- Mireckiego.	W realizacji	Ogłoszenie przetargu na świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt właścicielskich i wolno żyjących kotów w obszarze miasta Łodzi w 2021 roku. Wyłonienie wykonawców zadania i podpisanie umowy na realizację zadania.	do 10 grudnia 2021 r.
89	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	P130RS	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Retkinia Zachód- Smulsko.	W realizacji	Ogłoszenie przetargu na świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt właścicielskich i wolno żyjących kotów w obszarze miasta Łodzi w 2021 roku. Wyłonienie wykonawców zadania i podpisanie umowy na realizację zadania.	do 10 grudnia 2021 r.
90	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	S110KA	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Katedralna.	W realizacji	Ogłoszenie przetargu na świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt właścicielskich i wolno żyjących kotów w obszarze miasta Łodzi w 2021 roku. Wyłonienie wykonawców zadania i podpisanie umowy na realizację zadania.	do 10 grudnia 2021 r.

91	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	S111WS	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Śródmieście-Wschód.	W realizacji	Ogłoszenie przetargu na świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt właścicielskich i wolno żyjących kotów w obszarze miasta Łodzi w 2021 roku. Wyłonienie wykonawców zadania i podpisanie umowy na realizację zadania.	do 10 grudnia 2021 r.
92	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	W302AN	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Andrzejów.	W realizacji	Ogłoszenie przetargu na świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt właścicielskich i wolno żyjących kotów w obszarze miasta Łodzi w 2021 roku. Wyłonienie wykonawców zadania i podpisanie umowy na realizację zadania.	do 10 grudnia 2021 r.
93	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	W303DL	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Dolina Łódki.	W realizacji	Ogłoszenie przetargu na świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt właścicielskich i wolno żyjących kotów w obszarze miasta Łodzi w 2021 roku. Wyłonienie wykonawców zadania i podpisanie umowy na realizację zadania.	do 10 grudnia 2021 r.

94	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	W309ST	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze.	W realizacji	Ogłoszenie przetargu na świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt właścicielskich i wolno żyjących kotów w obszarze miasta Łodzi w 2021 roku. Wyłonienie wykonawców zadania i podpisanie umowy na realizację zadania.	do 10 grudnia 2021 r.
95	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	P250KO	Przyjazne dziecku wyposażenie ogrodu żłobkowego.	W przygotowaniu	Przygotowanie procedury przetargowej, która zostanie ogłoszona w maju.	do 31 grudnia 2021
96	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	P287RS	Doposażenie placu zabaw Żłobek nr 28.	W przygotowaniu	Przygotowanie procedury przetargowej, która zostanie ogłoszona w maju.	do 31 grudnia 2021
97	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	S024KA	Magiczny ogród w Żłobku nr 16.	W przygotowaniu	Przygotowanie procedury przetargowej, która zostanie ogłoszona w maju.	do 31 grudnia 2021
98	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W049SW	Zakup zabawek ogrodowych do Żłobka nr 7 w Łodzi.	W przygotowaniu	Przygotowanie procedury przetargowej, która zostanie ogłoszona w maju.	do 31 grudnia 2021
99	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	G209WI	Zakup pojazdu Ratownictwa Specjalistycznego do przewozu psów ratowniczych w OSP GRS Łódź- Jędrzejów.	Zrealizowano		

100	Zarząd Inwestycji Miejskich	B238LA	Stajnia dla rowerów przy klasztorze w Łagiewnikach.	W przygotowaniu	Przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu na realizację zadania.	do 31 grudnia 2021
101	Zarząd Inwestycji Miejskich	G189GO	SOSNY NA SOSNOWEJ – Bezpiecznej i Nowej.	Zrealizowano		
102	Zarząd Inwestycji Miejskich	P295SP	" Przeszyci Zielenią" - Woonerf między kampusami Politechniki Łódzkiej na ul. Stefanowskiego.	W realizacji	Uzgodniono geometrię drogi. Trwa opracowywanie projektów branżowych i kompletowanie uzgodnień projektów budowlanych.	do 30 września 2021
103	Zarząd Inwestycji Miejskich	W064ST	Rowerem wzdłuż Brzezińskiej - zapewnienie ciągłości drogi rowerowej.	W przygotowaniu	W dniu 28.04.2021 r. został ogłoszony przetarg na stronie internetowej ZIM. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.05.2021 r.	do 31 grudnia 2021
104	Zarząd Inwestycji Miejskich	W044SW	Nowy chodnik oraz miejsca parkingowe dla samochodów osobowych.	Zrealizowano		
105	Zarząd Inwestycji Miejskich	W019ZA	Pump truck - budowa toru do jazdy na rowerze, rolkach, deskorolkach.	W realizacji	Trwa etap budowy	aneks do 30.04.2021
106	Zarząd Inwestycji Miejskich	W042WW	Wodny Park Zabaw.	W realizacji	Trwa etap uzgodnień i projektowania	planowane do 30 czerwca 2021
107	Zarząd Inwestycji Miejskich	G149CH	Budowa tężni solankowej na terenie kompleksu Stawy Jana.	W realizacji	Trwa etap projektowania	do 31 lipca 2021
108	Zarząd Inwestycji Miejskich	B218BZ	Zielony skwer przy Krańcówce.	W przygotowaniu	Wniosek o wprowadzenie zadania do budżetu miasta został złożony	do 31 grudnia 2021
109	Zarząd Inwestycji Miejskich	G099RU	Plac zabaw na Rudzie.	W przygotowaniu	Trwa procedowanie ogłoszenia przetargu	do 30 listopada 2021
110	Zarząd Inwestycji Miejskich	G097RU	Plac zabaw na ul. Ruchliwej.	W przygotowaniu	Trwa procedowanie ogłoszenia przetargu	do 30 listopada 2021

111	Zarząd Inwestycji Miejskich	S050WS	Mini Park Wierzbowa: budowa placu zabaw i siłowni streetworkout. Przebudowa osiedla Wierzbowa-Pomorska-Źródłowa - I-szy etap (https://www.facebook.com/MiniParkWierzbowa).	W przygotowaniu	Trwa procedowanie ogłoszenia przetargu	do 30 listopada 2021
112	Zarząd Zieleni Miejskiej	B100JM	Park Julianowski remont budynku folwarku Marysin i budowa alejki do Muzeum Martyrologii Radogoszcz.	W przygotowaniu		do 31 grudnia 2021
113	Zarząd Zieleni Miejskiej	G307GO	Przebudowa i doposażenie placu zabaw w Parku im. J. Słowackiego.	W realizacji	Zaktualizowano kosztorys inwestorski. Trwa procedura wyboru wykonawcy robót budowlanych (zgodnie z ustawą Pzp).	do 31 grudnia 2021
114	Zarząd Zieleni Miejskiej	P108LP	Nasadzenia drzew długowiecznych na uroczysku Lublinek.	W przygotowaniu		do 31 grudnia 2021
115	Zarząd Zieleni Miejskiej	P028ZM	Montaż źródła wody pitnej w Parku Piłsudskiego (Na Zdrowiu).	W przygotowaniu	Przygotowanie wniosku finansowego ws. wprowadzenia zadania do budżetu Miasta.	
116	Zarząd Zieleni Miejskiej	P097ZM	Sky Weavers Łódź - Quidditch dla każdego.	W przygotowaniu	Przygotowanie wniosku finansowego ws. wprowadzenia zadania do budżetu Miasta.	do 31 grudnia 2021
117	Zarząd Zieleni Miejskiej	S076KA	Zielone przystanki z odpływem wody do terenu zieleni.	W przygotowaniu	Złożenie wniosku finansowego ws. wprowadzenia zadania do budżetu Miasta.	do 31 października 2021
118	Zarząd Zieleni Miejskiej	W060ST	Sky Weavers Łódź - Quidditch dla każdego.	W przygotowaniu	Przygotowanie wniosku finansowego ws. wprowadzenia zadania do budżetu Miasta.	do 31 grudnia 2021