



ŁÓDZKI
BUDŻET
OBYWATELSKI

Numer identyfikacyjny projektu
(tzw. ID)

P114ZL

KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

(kartę wypełnia komórka merytoryczna)

W trakcie analizy projektu, **za zgodą Lidera** (nie dotyczy pkt. 4), dokonano następujących zmian (*proszę wpisać aktualne brzmienie zapisów*):

1. NAZWA PROJEKTU (po zmianie)

Wyrównanie i utwardzenie ulicy Cedry

2. LOKALIZACJA PROJEKTU (po zmianie)

Bez zmian

3. Czy zmiana lokalizacji lub kosztów projektu wpływa na jego przekwalifikowanie?

(np. zmiana osiedla z „Andrzejów” na „Mileszki” lub na projekt ponadosiedlowy)

W przypadku zmiany rodzaju zadania prosimy o pilny kontakt z Biurem ds. Partycypacji Społecznej w celu zmiany numeru ID!

TAK (poniżej podaj nazwę nowego osiedla)

NIE (przejdź do pkt. 4)

4. KRÓTKI OPIS PROJEKTU WRAZ Z JEGO ELEMENTAMI SKŁADOWYMI (po zmianie)

Powierzchniowe utwalenie nawierzchni ul. Cedry grysem bazaltowym i emulsją modyfikowaną na odcinku od budynku Centrum Diagnostyki i Terapii Autyzmu do ul. Łubinowej

5. INNE ZMIANY. JAKIE? (np. zmiana zakresu zadania)

Zmiana wykonania nawierzchni z płyt betonowych na powierzchniowe utwalenie nawierzchni grysem bazaltowym i emulsją modyfikowaną.

Łódź, 20.08.2020 r.

URZĄD MIASTA ŁÓDZI
Wydział Inżynierii Drogi i Transportu
Zespół Eksploatacji
INSPEKTOR
Łukasz Klunder

DATA

Pieczęć i podpis osoby sporządzającej kartę zmian