

02-10-2020



ŁÓDZKI  
BUDŻET  
OBYWATELSKI

Numer identyfikacyjny projektu  
(tzw. ID)

W027ZA

*P. E. Ciupin'ska*  
Marta Ignaczak  
KIEROWNIK

### KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

(kartę wypełnia komórka merytoryczna)



RPW/706120/2020 P  
Data: 2020-10-02

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera (nie dotyczy pkt. 4), dokonano następujących zmian (*proszę wpisać aktualne brzmienie zapisów*):

#### 1. NAZWA PROJEKTU (po zmianie)

Koniec z zabloconym terenem przy ul. Nurta Kaszyńskiego i Osiedlu Majowym (budowa utwardzonej ścieżki i parkingu).

#### 2. LOKALIZACJA PROJEKTU (po zmianie)

Ul. Nurta Kaszyńskiego, osiedle Majowe

#### 3. Czy zmiana lokalizacji lub kosztów projektu wpływa na jego przekwalifikowanie?

(np. zmiana osiedla z „Andrzejów” na „Mieszki” lub na projekt ponadosiedlowy)

W przypadku zmiany rodzaju zadania prosimy o pilny kontakt z Biurem ds. Partycypacji Społecznej w celu zmiany numeru ID!

TAK (poniżej podaj nazwę nowego osiedla)

NIE (przejdź do pkt. 4)

#### 4. KRÓTKI OPIS PROJEKTU WRAZ Z JEGO ELEMENTAMI SKŁADOWYMI (po zmianie)

Utwardzenie ścieżki i parkingu

*256 420*

*Ceas*

#### 5. INNE ZMIANY. JAKIE? (np. zmiana zakresu zadania)

Na wniosek Lidera, ze względu na brak akceptacji Rady Osiedla, należy zrealizować utwardzenie na działkach podanych we wniosku z wyłączeniem działki nr 160/3, obręb W-30.

Dotychczasowa opinia ZIM była pozytywna i taka też pozostaje, jednak ze względu na brak zgody Rady Osiedla konieczna była w/w zmiana

Łódź, 24.09.2020

*P. Chalu*

DATA

Pieczęć i podpis osoby sporządzającej kartę zmian