

### KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

(kartę wypełnia komórka merytoryczna)

W trakcie analizy projektu, **za zgodą Lidera** (nie dotyczy pkt. 4), dokonano następujących zmian (*proszę wpisać aktualne brzmienie zapisów*):

#### 1. NAZWA PROJEKTU (po zmianie)

#### 2. LOKALIZACJA PROJEKTU (po zmianie)

#### 3. Czy zmiana lokalizacji lub kosztów projektu wpływa na jego przekwalifikowanie?

(np. zmiana osiedla z „Andrzejów” na „Mileszki” lub na projekt ponadosiedlowy)

W przypadku zmiany rodzaju zadania prosimy o pilny kontakt z Biurem ds. Partycypacji Społecznej w celu zmiany numeru ID!

**TAK** (poniżej podaj nazwę nowego osiedla)

**NIE** (przejdź do pkt. 4)

#### 4. KRÓTKI OPIS PROJEKTU WRAZ Z JEGO ELEMENTAMI SKŁADOWYMI (po zmianie)

##### SZACUNKOWE KOSZTY

| Składowe części projektu  | Koszty szacunkowe brutto [w zł] |
|---|---------------------------------|
| Aktualizacja dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego projektu nagłośnienia | 3.000 zł                        |
| Wykonanie nagłośnienia hali wg dokumentacji projektowej                                 | 100.000 zł                      |
| Wymiana tablicy wyników do rozgrywek zawodów  | 30.000 zł                       |
| Zakup urządzeń do siłowni   | 50.000 zł                       |
| <b>ŁĄCZNIE:</b>   | <b>183.000 zł</b>               |

**5. INNE ZMIANY. JAKIE?** (np. zmiana zakresu zadania)

|  |
|--|
|  |
|--|

Łódź, 11. 08. 2020 r.

Małgorzata Belta  
GŁÓWNY SPECJALISTA



Małgorzata Belta

DATA

Pieczęć i podpis osoby sporządzającej kartę zmian