

KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

(kartę wypełnia komórka merytoryczna)

W trakcie analizy projektu, **za zgodą Lidera** (nie dotyczy pkt. 4), dokonano następujących zmian (*proszę wpisać aktualne brzmienie zapisów*):

1. NAZWA PROJEKTU (po zmianie)

"Budowa chodnika na ul. Grabińskiej na odcinku od numeru 10 na długości ok.300 m z podziałem dokumentacji"

2. LOKALIZACJA PROJEKTU (po zmianie)

Ul. Grabińska na odcinku od numeru posesji 10 na długości ok.300 m

3. Czy zmiana lokalizacji lub kosztów projektu wpływa na jego przekwalifikowanie?

(np. zmiana osiedla z „Andrzejów” na „Mileszki” lub na projekt ponadosiedlowy)

W przypadku zmiany rodzaju zadania prosimy o pilny kontakt z Biurem ds. Partycypacji Społecznej w celu zmiany numeru ID!

TAK (poniżej podaj nazwę nowego osiedla)

NIE (przejdź do pkt. 4)

4. KRÓTKI OPIS PROJEKTU WRAZ Z JEGO ELEMENTAMI SKŁADOWYMI (po zmianie)

Podział posiadanej przez ZIM dokumentacji, skosztorysowanie robót dla wskazanego odcinka, następnie wykonanie robót.

5. INNE ZMIANY. JAKIE? (np. zmiana zakresu zadania)

Dla potrzeb budowy chodnika w ul. Grabińskiej na wskazanym odcinku konieczne jest wydzielenie z posiadanej przez ZIM dokumentacji pn. „Budowy chodnika w ul. Grabińskiej , kontynuacja na długości ok. 600 m w kierunku granicy miasta” zakresu wskazanego w karcie zmian do projektu, skosztorysowanie robót i następnie budowa chodnika.

Inwestycja w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Łódź, 19.08.2020 r.

ZARZĄD MIASTA ŁÓDZI
Wydział Inwestycji i Infrastrukturalnych
Zespół ds. Przygotowania Inwestycji
STARSZY SPECJALISTA

Marlena Fraszek

DATA

Pieczęć i podpis osoby sporządzającej kartę zmian