



ŁÓDZKI
BUDŻET
OBYWATELSKI

Numer identyfikacyjny projektu
(tzw. ID)

G087CD

KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

(kartę wypełnia komórka merytoryczna)

W trakcie analizy projektu, **za zgodą Lidera** (nie dotyczy pkt. 4), dokonano następujących zmian (*proszę wpisać aktualne brzmienie zapisów*):

1. NAZWA PROJEKTU (po zmianie)

Wymiana chodnika na ul. Zapolskiej

2. LOKALIZACJA PROJEKTU (po zmianie)

ul. Zapolskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Bałuckiego

3. Czy zmiana lokalizacji lub kosztów projektu wpływa na jego przekwalifikowanie?

(np. zmiana osiedla z „Andrzejów” na „Mileszki” lub na projekt ponadosiedlowy)

W przypadku zmiany rodzaju zadania prosimy o pilny kontakt z Biurem ds. Partycypacji Społecznej w celu zmiany numeru ID!

TAK (poniżej podaj nazwę nowego osiedla)

NIE (przejdź do pkt. 4)

4. KRÓTKI OPIS PROJEKTU WRAZ Z JEGO ELEMENTAMI SKŁADOWYMI (po zmianie)

Remont chodnika na ul. Zapolskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Bałuckiego.

5. INNE ZMIANY. JAKIE? (np. zmiana zakresu zadania)

Z uwagi na to, że ul. Zapolskiej jest drogą wewnętrzną z działkami o nieuregulowanym stanie prawnym, a co za tym idzie brakiem możliwości remontu chodnika na całym odcinku od Śląskiej do Broniewskiego poprosiliśmy wnioskodawcę o wprowadzenie zmian poprzez rozszerzenie zakresu remontu chodnika na całej ul. Zapolskiej tj. od przejazdu kolejowego do ul. Bałuckiego na działkach możliwych do wykonania remontu przez Zarząd Dróg i Transportu. Wnioskodawca wyraził również zgodę na usunięcie z wniosku 4 szt. koszy na psie nieczystości – kompetencje Wydziału Gospodarki Komunalnej.

W związku z powyższym Elementy składowe projektu wraz z szacunkowymi kosztami projektu:

1. Remont chodnika na ul. Zapolskiej – 212.000,00 zł

Co daje łączną kwotę 212.000,00 zł

Łódź, 11.08.2020 r.

Ewelina Mrowińska 42 638 49 39

DATA

Pieczęć i podpis osoby sporządzającej kartę zmian