

Numer identyfikacyjny projektu  
(tzw. ID)

G097CD

## KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

(kartę wypełnia komórka merytoryczna)

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera (nie dotyczy pkt. 4), dokonano następujących zmian (proszę wpisać aktualne brzmienie zapisów):

### 1. NAZWA PROJEKTU (po zmianie)

"Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Tatrzańska /Rydla – poprawa bezpieczeństwa"

### 2. LOKALIZACJA PROJEKTU (po zmianie)

Skrzyżowanie ulic Tatrzańskiej i Rydla

### 3. Czy zmiana lokalizacji lub kosztów projektu wpływa na jego przekwalifikowanie?

(np. zmiana osiedla z „Andrzejów” na „Mieszki” lub na projekt ponadosiedlowy)

**W przypadku zmiany rodzaju zadania prosimy o pilny kontakt z Biurem ds. Partycypacji Społecznej w celu zmiany numeru ID!**

TAK (poniżej podaj nazwę nowego osiedla)

NIE (przejdź do pkt. 4)

### 4. KRÓTKI OPIS PROJEKTU WRAZ Z JEGO ELEMENTAMI SKŁADOWYMI (po zmianie)

Wykonanie dokumentacji projektowej dla sygnalizacji świetlnej i remontu nakładki asfaltowej na skrzyżowaniu ulic. Następnie realizacja prac.

### 5. INNE ZMIANY. JAKIE? (np. zmiana zakresu zadania)

Dla potrzeb realizacji zadania konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Tatrzańskiej i Rydla z remontem nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniu. Następnie realizacja robót. Inwestycja w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Łódź, 19.08.2020 r.

ZARZĄD MIASTA ŁÓDŹ  
Wydział Inwestycji Infrastrukturalnych  
Zespół ds. Przygotowania Inwestycji  
STARSZY SPECJALISTA

DATA

Pieczęć i podpis osoby sporządzającej kartę zmian

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH  
Wydział Inwestycji Infrastrukturalnych  
Zespół ds. Przygotowania Inwestycji  
KIEROWNIK ZESPOŁU  
Katarzyna Skóra