

KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

(kartę wypełnia komórka merytoryczna)

W trakcie analizy projektu, **za zgodą Lidera** (nie dotyczy pkt. 4), dokonano następujących zmian (*proszę wpisać aktualne brzmienie zapisów*):

1. NAZWA PROJEKTU (po zmianie)

Parking ul. Wojewódzkiego Łódź

2. LOKALIZACJA PROJEKTU (po zmianie)

Łódź, ul. Wojewódzkiego

3. Czy zmiana lokalizacji lub kosztów projektu wpływa na jego przekwalifikowanie?

(np. zmiana osiedla z „Andrzejów” na „Mileszki” lub na projekt ponadosiedlowy)

W przypadku zmiany rodzaju zadania prosimy o pilny kontakt z Biurem ds. Partycypacji Społecznej w celu zmiany numeru ID!

TAK (poniżej podaj nazwę nowego osiedla)

X NIE (przejdź do pkt. 4)

4. KRÓTKI OPIS PROJEKTU WRAZ Z JEGO ELEMENTAMI SKŁADOWYMI (po zmianie)

1. Wykonanie miejsc parkingowych dla 20 stanowisk,
2. Opracowanie dokumentacji projektowej.

5. INNE ZMIANY. JAKIE? (np. zmiana zakresu zadania)

Zaproponowany w formularzu zgłoszeniowym zakres robót obejmował wykonanie miejsc parkingowych dla 40 stanowisk. W formularzu zgłoszeniowym Wnioskodawca zaproponował na wykonanie zadania kwotę w wysokości 100.000 zł. Kwota ta jest zbyt mała, by wykonać zadanie w proponowanym zakresie.

W celu umożliwienia zrealizowania zadania za przyjętą kwotę, zaszła konieczność zmiany zakresu inwestycji – zmniejszono ilość miejsc parkingowych z 40 do 20 stanowisk.

Szacowane koszty brutto:

90.000 zł – wykonanie miejsc parkingowych dla 20 stanowisk

10.000 zł – opracowanie projektu budowlanego

RAZEM: 100.000 zł

W związku z powyższym we wniosku zmieniony został zakres robót oraz uwzględniono konieczność opracowania dokumentacji projektowej.

Niniejsze zmiany zostały zaakceptowane przez Wnioskodawcę.

Łódź, 19.08.2020 r.

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH
Wydział Inwestycji Infrastrukturalnych
Zespół ds. Przygotowania Inwestycji
INSPIRATOR

DATA

Pieczęć i podpis osoby sporządzającej kartę zmian

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH
Wydział Inwestycji Infrastrukturalnych
Zespół ds. Przygotowania Inwestycji
KIEROWNIK ZESPOŁU

Katarzyna Skóra