



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

(kartę wypełnia komórka merytoryczna)

W trakcie analizy projektu, **za zgodą Lidera** (nie dotyczy pkt. 4), dokonano następujących zmian (*proszę wpisać aktualne brzmienie zapisów*):

1. NAZWA PROJEKTU (po zmianie)

Bezpieczne pobocze dla pieszych przy Szaniawskiego

2. LOKALIZACJA PROJEKTU (po zmianie)

ul. Szaniawskiego – odcinek: Gajcego - Boguszewskiej

3. Czy zmiana lokalizacji lub kosztów projektu wpływa na jego przekwalifikowanie?

(np. zmiana osiedla z „Andrzejów” na „Mileszki” lub na projekt ponadosiedlowy)

W przypadku zmiany rodzaju zadania prosimy o pilny kontakt z Biurem ds. Partycypacji Społecznej w celu zmiany numeru ID!

TAK (poniżej podaj nazwę nowego osiedla)

X NIE (przejdź do pkt. 4)

4. KRÓTKI OPIS PROJEKTU WRAZ Z JEGO ELEMENTAMI SKŁADOWYMI (po zmianie)

Projekt obejmuje remont+rozbudowę chodnika w ul. Szaniawskiego wraz z wprowadzeniem zieleni i elementów małej architektury na odcinku 460 m. Zakres pierwotnego wniosku ograniczono z przesłanek braku miejsca na dalszym odcinku Szaniawskiego (od Boguszewskiej w stronę granic miasta) na usytuowanie chodnika zgodnie z przepisami (minimalna szerokość 2 m) oraz pojawiającą się kolizję z urządzeniami energetycznymi usytuowanymi w części na działce PKP – konieczne uzgodnienie z PKP, brak możliwości precyzyjnego oszacowania kosztów usunięcia kolizji.

5. INNE ZMIANY. JAKIE? (np. zmiana zakresu zadania)

Koszt oszacowano na 275 000 zł.

Łódź, 11.09.2020

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH
Wydział Inwestycji i Infrastruktury
Zespół ds. Przygotowania Inwestycji
SPECJALISTA

Karolina Czekala

Karolina Czekala

DATA

Pieczęć i podpis osoby sporządzającej kartę zmian