

Numer identyfikacyjny  
projektu (tzw. ID)

**G008CD**

### KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

(kartę wypełnia komórka merytoryczna)

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera (nie dotyczy pkt. 5), dokonano następujących zmian (proszę wpisać aktualne brzmienie zapisów):

**1. NAZWA PROJEKTU** (po zmianie)

Unormowanie parkowania wzdłuż ul. Dąbrowskiego – montaż słupków + nasadzenia

**2. LOKALIZACJA PROJEKTU** (po zmianie)

Ulica Dąbrowskiego: odcinek Rydza Śmigłego - Tatrzańska

**3. Czy zmiana lokalizacji lub kosztów projektu wpływa na jego przekwalifikowanie?**

(np. zmiana osiedla z „Andrzejów” na „Mileszki”)

**W przypadku zmiany osiedla prosimy o pilny kontakt z Biurem ds. Partycypacji Społecznej!**

TAK (poniżej podaj nazwę nowego osiedla)

NIE (przejdź do pkt. 4)

**4. KRÓTKI OPIS PROJEKTU WRAZ Z JEGO ELEMENTAMI SKŁADOWYMI** (po zmianie)


Instalacja słupków uniemożliwiających wjazd na chodnik oraz dodanie nasadzeń w miejscu zniszczonej przez samochody zieleni. Zadanie zakłada unormowanie parkowania, a jego realizacja poprawi estetykę miejsca i ochroni chodnik przed jego dalszą degradacją.

Pierwotne zadanie polegające na budowie miejsc parkingowych wzdłuż ulicy jest niemożliwe do realizacji w trakcie 1 roku z uwagi na niezbędne uzgodnienia z gestorami istniejących sieci.

**5. INNE ZMIANY. JAKIE?** (np. zmiana zakresu zadania)

brak

Łódź, 18.07.2019

  
Karolina Czekala  
SPECALISTA

DATA

Pieczęć i podpis osoby sporządzającej kartę zmian

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH  
Wydział Inwestycji Infrastrukturalnych  
Zespół ds. Przygotowania Inwestycji  
KIEROWNIK ZESPOŁU  
Katarzyna Sióra