



ŁÓDZKI  
BUDŻET  
OBYWATELSKI

Numer identyfikacyjny  
projektu (tzw. ID)

G047RO

## KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

(kartę wypełnia komórka merytoryczna)

W trakcie analizy projektu, **za zgodą Lidera** (nie dotyczy pkt. 5), dokonano następujących zmian (proszę wpisać aktualne brzmienie zapisów):

### 1. NAZWA PROJEKTU (po zmianie)

Sygnalizacja świetlna uruchamiana przyciskiem przez pieszych przy przejściu przez Jana Pawła II okolice Rogozińskiego

### 2. LOKALIZACJA PROJEKTU (po zmianie)

Działka nr 4/154, obręb G-10

### 3. Czy zmiana lokalizacji lub kosztów projektu wpływa na jego przekwalifikowanie?

(np. zmiana osiedla z „Andrzejów” na „Mileszki”)

**W przypadku zmiany osiedla prosimy o pilny kontakt z Biurem ds. Partycypacji Społecznej!**

**TAK** (poniżej podaj nazwę nowego osiedla)

**X NIE** (przejdź do pkt. 4)

### 4. KRÓTKI OPIS PROJEKTU WRAZ Z JEGO ELEMENTAMI SKŁADOWYMI (po zmianie)

Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy w postaci przesunięcia peronu przystankowego o 30-50 m w stronę północną ulicy Jana Pawła II. W miejscu obecnego przystanku autobusowego należy wybudować sygnalizację świetlną wraz z przejściem dla pieszych (sygnalizacja z sygnalizatorami S-1 na każdym z pasów ruchu).

### 5. INNE ZMIANY. JAKIE? (np. zmiana zakresu zadania)

Zmiana kosztów realizacji zadania:

Projekt – 15 000 zł

Wykonanie i instalacja sygnalizacji – 180 000 zł

Przebudowa przystanku autobusowego – 50 000 zł

Łącznie – 245 000 zł

Łódź, 19.07.2019 r.

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH  
Wydział Inwestycji Infrastrukturalnych  
Zespół ds. Przygotowania Inwestycji  
INSPEKTOR

DATA

Pieczęć i podpis osoby sporządzającej kartę zmian

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH  
Wydział Inwestycji Infrastrukturalnych  
Zespół ds. Przygotowania Inwestycji  
KIEROWNIK ZESPOŁU  
Katarzyna Skóra