



ŁÓDŹKI
BUDŻET
OBYWATELSKI

Numer Identyfikacyjny
projektu (tzw. ID)

G149CH

KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

(kartę wypełnia komórka merytoryczna)

W trakcie analizy projektu, **za zgodą Lidera** (nie dotyczy pkt. 5), dokonano następujących zmian (proszę wpisać aktualne brzmienie zapisów):

1. NAZWA PROJEKTU (po zmianie)

Budowa tężni solankowej na terenie kompleksu Stawy Jana

2. LOKALIZACJA PROJEKTU (po zmianie)

Ul. Rzgowska 247 G-27 dz. 746/28, 746/26

3. Czy zmiana lokalizacji lub kosztów projektu wpływa na jego przekwalifikowanie?

(np. zmiana osiedla z „Andrzejów” na „Mileszki”)

W przypadku zmiany osiedla prosimy o pilny kontakt z Biurem ds. Partycypacji Społecznej!

TAK (poniżej podaj nazwę nowego osiedla)

NIE (przejdź do pkt. 4)

4. KRÓTKI OPIS PROJEKTU WRAZ Z JEGO ELEMENTAMI SKŁADOWYMI (po zmianie)

Projekt technicznie wykonalny. Wymaga projektu technicznego i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

UWAGA!

W przypadku konieczności wykonania nowego przyłącza elektrycznego i wod-kan istnieje zagrożenie nie zrealizowania projektu w trakcie jednego roku budżetowego, co miało miejsce w przypadku budowy tężni na terenie naszego miasta.

Projekt techniczny i aranżacji terenu.	50 000,00
Realizacja projektu tężni wraz z aranżacją terenów okalających	700 000,00
Rozbudowa instalacji elektrycznej i wod-kan	250 000,00
Łączny koszt zadania po zmianie	1 000 000,00

5. INNE ZMIANY, JAKIE? (np. zmiana zakresu zadania)

Zmiana kosztów realizacji projektu.

Łódź, 13 sierpnia 2019 r.

Z-CANKIEROWNIKA
Działu Technicznego-Inwestycyjnego

Mirosław Mokrzycki

DATA

Pieczęć i podpis osoby sporządzającej kartę zmian