



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

(kartę wypełnia komórka merytoryczna)

W trakcie analizy projektu, **za zgodą Lidera** (nie dotyczy pkt. 5), dokonano następujących zmian (proszę wpisać aktualne brzmienie zapisów):

1. NAZWA PROJEKTU (po zmianie)

Bez zmian

2. LOKALIZACJA PROJEKTU (po zmianie)

Rudzki Klub Sportowy w Łodzi - ul. Rudzka 37

3. Czy zmiana lokalizacji lub kosztów projektu wpływa na jego przekwalifikowanie?

(np. zmiana osiedla z „Andrzejów” na „Mileszki”)

W przypadku zmiany osiedla prosimy o pilny kontakt z Biurem ds. Partycypacji Społecznej!

TAK (poniżej podaj nazwę nowego osiedla)

X NIE (przejdź do pkt. 4)

4. KRÓTKI OPIS PROJEKTU WRAZ Z JEGO ELEMENTAMI SKŁADOWYMI (po zmianie)

Zmieniono i rozszerzono kosztorys o punkty:

2- Pensja dla kadry trenerskiej, 2x w tygodniu po 2 godziny, 25.600 zł (przed zmianą 37.000 zł)

3- Stroje sportowe do ćwiczeń - 3.000 zł

4- Dodano wynajęcie hali - 7.344 zł

5- Dodano ubezpieczenie NNW uczestników - 1.513 zł

6- Dodano 2 namioty przebieralnie - 400 zł

Łącznie nowy koszt zadania wynosi 42.857 zł (przed zmianą 45.000 zł)

5. INNE ZMIANY. JAKIE? (np. zmiana zakresu zadania)

40 spotkań, dwa razy w tygodniu po 2h w terminie maj-wrzesień (5 miesięcy)

koszt jednego treningu:

- 240 zł - trener (120zł/H)

- 400 zł - konsultacje na temat diety, anatomii ruchu i fizjoterapii (200zł/H)

Razem daje to koszt 640 zł za 2 godzinne zajęcia x 40 spotkań = 25.600 zł

Łódź, 26.07.2019 r.

INSPEKTOR

Dominik Warda

DATA

Pieczęć i podpis osoby sporządzającej kartę
zmian