

### KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

(kartę wypełnia komórka merytoryczna)

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera (nie dotyczy pkt. 5), dokonano następujących zmian (proszę wpisać aktualne brzmienie zapisów):

#### 1. NAZWA PROJEKTU (po zmianie)

Renowacja 128-letniego konia z Lecznicy Pod Koniem i umieszczenie go w Lapidarium Detalu w Łodzi.

#### 2. LOKALIZACJA PROJEKTU (po zmianie)

Lapidarium detalu w Łodzi, al. Kościuszki 19, 90-418 Łódź

#### 3. Czy zmiana lokalizacji lub kosztów projektu wpływa na jego przekwalifikowanie?

(np. zmiana osiedla z „Andrzejów” na „Mieszki”)

**W przypadku zmiany osiedla prosimy o pilny kontakt z Biurem ds. Partycypacji Społecznej!**

**TAK** (poniżej podaj nazwę nowego osiedla)

**NIE** (przejdź do pkt. 4)

#### 4. KRÓTKI OPIS PROJEKTU WRAZ Z JEGO ELEMENTAMI SKŁADOWYMI (po zmianie)

Opis: *Stary koń (...) ponad 22 lat. - bez zmian. Następnie:*

*Wystawiony na widok publiczny, po uprzedniej renowacji, będzie upamiętniał sam fakt istnienia lechnicy, a dodatkowo urozmaici zbiór nowopowstałego Lapidarium Detalu. Jest to miejsce dedykowane dla tego typu eksponatów, gdzie rzeźba zostanie odpowiednio zabezpieczona i będzie strzeżona.*

Od słów: *Znalezieniem pracowni... - bez zmian.*

#### 5. INNE ZMIANY. JAKIE? (np. zmiana zakresu zadania)

W elementach składowych z szacunkowymi kosztami projektu należy zmienić treść pkt. 3: *Przewiezienie rzeźby konia z pracowni renowacji do Lapidarium Detalu w Łodzi oraz koszty transportu do pracowni konserwatorskiej oraz do Lapidarium (pkt 1 i 3) z 1000,00zł na 2000,00zł.*

Łódź, 19.07.2019

**KIEROWNIK**  
Oddziału ds. Zarządzania Dziedzictwem  
Aleksandra Sztuka-Tulińska

DATA

Pieczęć i podpis osoby sporządzającej kartę zmian