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Odpowiadajac na interpelacje Pana Radnego zgloszona podczas obrad XX sesji
Rady Miejskiej w Lodzi wyjasniam, iz:

W pazdzierniku br. wykonawca zadania nr 07 - ,,Rozbudowa sieci wodociagowo -
kanalizacyjnej w strefie zurbamzowanej Lodzi dla dzielnic Batuty i Widzew”, w ramach
ktérego planowana jest budowa sieci wodociagowo - kanalizacyjnej na terenie osiedla
Marianéw, przedstawit harmonogram jego realizacji. Harmonogram obejmuje 21 rejonow
Miasta polozonych na Batutach oraz Widzewie i w odniesieniu do osiedla Marianéw zawiera
nastgpujgce zapisy:

- wykonanie dokumentacji projektowej - rozpoczecie: 2 marca 2009 r., zakonczenie:
30 czerwca 2009 r.,

- budowa sieci wodociggowej - rozpoczecie: 1 czerwca 2009 r., zakonczenie:
30 listopada 2009 r.,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej - rozpoczecie: 1 czerwca 2009 r., zakonczenie:
30 llstopada 2009 .,

- budowa sieci kanahzacp deszczowej - rozpoczecie: 1 czerwca 2009 r., zakonczenie:
30 listopada 2009 r.

Dokladny przebieg robot ustalony zostanie w dokumentacji pI’O_]thOWC_] a realizacja
uzalezniona bedzie miedzy innymi od uzgodnien dotyczacych organizacji ruchu na terenie
osiedla.
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do wiadomosci:
- Biuro Rady Miejskiej w Lodzi,
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