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Rady Miejskiej w Lodzi

ooy Qi Quten,

W odpowiedzi na interpelacj¢ zgloszona przez Pana Radnego podczas obrad V sesji
Rady Miejskiej w Lodzi w dniu 24 stycznia 2007 r., dotyczaca porozumienia pomigdzy
L6édzkim Centrum Handlowym ,Zjazdowa” S.A a Prezydentem Miasta Y.odzi uprzejmie
informuje, co nastgpuje:

Zgodnie z harmonogramem dziatan inwestycyjnych w zakresie: ukladu drongego,_
stanowigcym Zalacznik Nr 1 do Porozumienia z dnia 23 marca 2006 r. ,,W sprawie ustalen
realizacyjnych inwestycji zwigzanych z budowg i odwodnieniem drég dojazdowych
do Lodzkiego Centrum Handlowego ,,Zjazdowa” S.A.”, Zarzad Drég i Transportu w roku
biezacym zleci opracowanie dokumentacji technicznych na przebudowe ulic Budy
i Zjazdowej. Obecnie trwajg prace zwigzane 2z przygotowaniem wytycznych
do projektowania, ktére konsultowane sa z LCH ,,Zjazdowa” celem uwzgledniania w nich
rozwigzan przyjetych w docelowym planie zagospodarowania targowiska. Wszczgcie
postepowania przetargowego na wybdr biura projektowego planowane jest w lutym br.
Zarzad Drdg i Transportu rozpoczal z wyprzedzeniem wykup dzialek pod modernizacj¢
ul. Budy z uwagi na potrzeby budowy kanalizacji. Zgodnie z dokumentacjg terénowo -
prawna w granicach lokalizacji znajdowalo si¢ 27 dzialek, stanowiacych wlasnos¢ oséb
fizveznych, z ktérych dotychczas zostaty nabyte 22 dziatki. W chwili obecnej Starostwo
Powiatowe w Lodzi, przy ul. Sienkiewicza 3, prowadzi postgpowanie w oparciu o ztozone

w dniu 9 maja 2006 . wnioski o wywtaszczenie 4 kolejnych dziatek: ([

Natomiast ostatnia dziatka nr . polozona przy - jest przygotowywana

do nabycia, ktére nastapi w pierwszym kwartale br. Wykup dzialek dla potrzeb budowy
ul. Zjazdowej bedzie mozliwy dopiero po wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, ktéra
okreéli linie rozgraniczajace ulicy, sankcjonujgce ewentualne podzialy nieruchomosci
niezbednvch pod przebudowe uktadu drogowego. Po jej uprawomocnieniu grunty te,
stosownie do przepisow ustawy z dnia 18 pazdziernika 2006 r. o zmianie ustawy
o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog krajowych
oraz zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 220, poz. 1601), z mocy prawa stang sie
wlasnoscia miasta FPodzi, za§ wlascicielowi nieruchomosci zostanie wyplacone
odszkodcowanie.

Przygotowanie odbiornika woéd opadowych jest zadaniem inwestycyjnym
realizowanym przez Wydzial Gospodarki Komunalnej UML, obejmujacym odtworzenie
koryta rzeki na odcinku od Zaktadu Karnego do ul. Zjazdowej. W 2006 r. zostal wykonany
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i oddany do uzytku 360 m odcinek koryta rzeki. Kolejny odcinek rzeki okoto 600 mb (do
dziatki 25) zostanie odtworzony w 2007 r., jednakze wymagaé to bedzie:

e uzyskania dostgpu do terenu (3 dzialek). Przewiduje sie, ze nastgpi to w drodze
decyzji administracyjnej o ich czasowym zaje¢ciu (ze wzgledu na brak mozliwosci
wykupu),

e wprowadzenia zmian w dokumentacji wykonawczej polegajacych na zamianie
otwartego koryta rzeki w kanat kryty na dziatkach jw. i uzyskania pozwolenia
na budowe.

Planuje si¢, ze w sierpniu br. rozpoczng si¢ prace regulacyjne. Ponadto, w 2006 r.
zostato wykonane studium lokalizacyjne krytego odcinka rzeki tj. od dziatkilJJjjfido dziatki
Il (do ul. Zjazdowej) w dwéch wariantach, ktérych trasa uzalezniona zostata od warunkéw
technicznych i mozliwosci uzyskania zgody mieszkaficow na przejscie przez ich grunty.
Po uzyskaniu informacji od wlascicieli terenéw o mozliwosci pozyskania ich gruntéw
Wydziat Gospodarki Komunalnej UML przystapi do wykupdéw i przygotowania dokumentacji
wykonawczej. Rozpoczgcie budowy koryta na tym odcinku rozpocznie si¢ wiosng 2008 r.
Zakonczenie prac przy odwadnianiu warunkuje przystapienie przez Zarzad Drég i Transportu
do realizacji przebudowy ulic Budy i Zjazdowe;.

Odnoszac si¢ do budowy sieci transformatorowej pragng wyjasnié, iz dotychczas
miasto £.6dZ wywiazalo si¢ ze wszystkich zobowiazan dotyczacych zasilania w energie
elektryczng Lodzkiego Centrum Handlowego Zjazdowa” S.A. Zrealizowano pelny zakres
rob6t energetycznych zwigzanych z zasilaniem podstawowym targowiska ,.Zjazdowa”.
Wybudowano lini¢ energetyczng SN 15/04 kV ze stacji transformatorowej CH ,METRO”
do stacji transformatorowej nr 13385 przy ul. Budy, o dlugoéci 2700 m, ktéra zostanie
odplatnie przekazana na majatek LZE S.A. W latach 1998-1999 zrealizowano, rozliczono
i przekazano na majatek Lodzkiego Zakladu Energetycznego S.A. dwie linie kablowe
SN 15 kV o dlugosci 900 mb oraz 640 mb, ktérych realizacja wynikala z koniecznosci
usunigcia kolizji linii napowietrznych z terenem targowiska ,,Zjazdowa”. W latach 1998 -
1999 zrealizowana zostala przez miasto budowa abonenckiej stacji transformatorowej
nr 13385 przy ul. Budy. W oparciu o porozumienie zawarte pomiedzy miastem E6dZ
a LCH ,,Zjazdowa” S.A., Wydzial Gospodarowania Majatkiem UML wni6st do Spéltki aport
rzeczowy w postaci w/w stacji stacji.
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