
KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu
tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi) S003KA

DSR-BAM-XI.3027.5.6.2022

 
W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

OPIS PROJEKTU

Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:

Projekt obejmuje pielęgnacji istniejącej zieleni (usługa dendrologa), montaż 4 huśtawek, drobne dosadzenia zieleni oraz
włączenie wybrukowanych kostką działek. Z huśtawek będzie widok na najstarszy łódzki murowany kościół – Podwyższenia
św. Krzyża

Treść po zmianach analizy merytorycznej:

Projekt obejmuje pielęgnację istniejącej zieleni (usługa dendrologa), montaż 4 huśtawek, drobne dosadzenia zieleni oraz
włączenie wybrukowanych kostką działek. Z huśtawek będzie widok na najstarszy łódzki murowany kościół – Podwyższenia
św. Krzyża.

 

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU

Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. 4 huśtawki 40 000.00 zł

2. zieleń 10 000.00 zł

3. dendrolog 10 000.00 zł

4. zasianie trawy 5 000.00 zł

ŁĄCZNIE: 65 000.00 zł

Treść po zmianach analizy merytorycznej:

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. projekt budowlany 20 000.00 zł

2. 4 huśtawki 65 000.00 zł

3. zieleń 10 000.00 zł

4. dendrolog 10 000.00 zł

5. zasianie trawy 5 000.00 zł

6. tablica pamiątkowa 1 000.00 zł

7. Włączenie wybrukowanych kostką działek 50 000.00 zł

ŁĄCZNIE: 161 000.00 zł
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