

ZDiT-DO.0511.115.2017

Łódź, dnia 7 lipca 2017 r.

Wiceprezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
tel.: +48 42 638 41 14
fax: +48 42 638 42 17
e-mail: w.rosicki@uml.lodz.pl
www.uml.lodz.pl

Pani
Anna Lucińska
Pani
Marta Wandzel
Pan
Sebastian Bulak
Pan
Marcin Chruścik
Pan
Bartłomiej Dyba-Bojarski
Pan
Tomasz Głowacki
Pan
Kamil Jeziorski
Pan
Łukasz Magin
Pan
Rafał Markwant
Pan
Radosław Marzec
Pan
Włodzimierz Tomaszewski
Pan
Marcin Ząlewski

Radni
Rady Miejskiej w Łodzi

Szanowni Państwo Radni,

W odpowiedzi na interpelację Państwa Radnych złożoną podczas obrad L sesji Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 24 maja br. dotyczącą kosztów realizacji Trasy Górna oraz sposobu zlecenia zamówienia publicznego, w załączeniu przekazuję tabelarycznie ujęte wykonanie wydatków (obejmujące projekt, roboty budowlane oraz odszkodowania za przejęte nieruchomości) na zadaniu pn. *Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – etap I* oraz *Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna – Pabianicka* (zał. nr 1).

Szacunkowa wartość zamówienia wyniosła 431.418 042,00 zł, w tym wartość zamówienia uzupełniającego - 143 806 014,00 zł.

Dodatkowo informuję, że Aneksem nr 2 z dnia 30 września 2011 r. zmieniono termin ukończenia projektu budowlanego wykonawczego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) - do dnia 28 grudnia 2011 r. Aneksem nr 3 z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniono termin

ukończenia robót budowlanych - od dnia uzyskania ostatecznej decyzji ZRID do 20 maja 2014 r. Z kolei, Aneks nr 4 z dnia 16 maja 2014 r. zmieniono termin ukończenia robót budowlanych - od dnia uzyskania ostatecznej decyzji ZRID do 15 września 2014 r.

W związku z powyższym, nie było opóźnień w realizacji robót, a na Wykonawcę nie zostały nałożone kary umowne.


Jednocześnie, w załączeniu przekazuję zestawione w formie tabelarycznej dane finansowe wynikające z zawartych umów o dofinansowanie ze środków unijnych (zał. nr 2).

Ponadto informuję, że toczy się postępowanie w sprawie powództwa spółki MOSTY ŁÓDŹ S.A. z siedzibą w Łodzi przeciwko Miastu Łódź - Zarządowi Dróg i Transportu o zapłatę za wykonanie obiektu WK-3 na Trasie Górna Etap II.

W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi nadal toczy się 106 postępowań z planowanym terminem ich zakończenia w okresie od dnia 31 sierpnia do dnia 31 października br.

Z poważaniem,

Wiceprezydent Miasta Łodzi



Wojciech ROSICKI

Do wiadomości:

- 1/ Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi,
- 2/ Wydział Organizacyjno-Administracyjny w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ.

REALIZACJA PLANU BUDŻETOWEGO - ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU			
ETAP I			
Za okres od 01-01-2010 do 31-12-2010			
Nazwa 1	Plan 2	Wykonanie 3	% Wykonania (3/2) 4
Dział 600, rozdział 60015, paragraf 6050			
Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I	40.000,00	28.408,50	71,02
RAZEM	40.000,00	28.408,50	71,02

Za okres od 01-01-2011 do 31-12-2011			
Nazwa 1	Plan 2	Wykonanie 3	% Wykonania (3/2) 4
Dział 600, rozdział 60015, paragraf 6059 - wkład własny			
Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I	9.855.397,00	9.162.070,84	92,97
RAZEM	9.855.397,00	9.162.070,84	92,97

Za okres od 01-01-2012 do 31-12-2012			
Nazwa 1	Plan 2	Wykonanie 3	% Wykonania (3/2) 4
Dział 600, rozdział 60015, paragraf 6057 - środki z UE			
Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I	13.777.263,00	13.777.262,22	100
Dział 600, rozdział 60015, paragraf 6059 - wkład własny			
Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I	44.722.737,00	44.420.869,42	99,32
RAZEM	58.500.000,00	58.198.131,64	99,48

Za okres od 01-01-2013 do 31-12-2013			
Nazwa 1	Plan 2	Wykonanie 3	% Wykonania (3/2) 4
Dział 600, rozdział 60015, paragraf 6057 - środki z UE			
Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I	20.861.940,00	19.043.818,10	91,28
Dział 600, rozdział 60015, paragraf 6059 - wkład własny			
Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I	68.103.051,00	58.100.807,16	85,31
RAZEM	88.965.000,00	77.144.625,26	86,71

Za okres od 01-01-2014 do 31-12-2014			
Nazwa 1	Plan 2	Wykonanie 3	% Wykonania (3/2) 4
Dział 600, rozdział 60015, paragraf 6057 - środki z UE Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I	5.888.455,00	5.888.454,51	100
Dział 600, rozdział 60015, paragraf 6059 - wkład własny Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I	48.511.544,00	47.550.058,26	98,02
RAZEM	54.399.999,00	53.438.512,77	98,23

Za okres od 01-01-2015 do 31-12-2015			
Nazwa 1	Plan 2	Wykonanie 3	% Wykonania (3/2) 4
Dział 600, rozdział 60015, paragraf 6059 - wkład własny Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I	102.013,00	102.012,60	100
RAZEM	102.013,00	102.012,60	100

ETAP II			
Za okres od 01-01-2015 do 31-12-2015			
Nazwa 1	Plan 2	Wykonanie 3	% Wykonania (3/2) 4
Dział 600, rozdział 60015, paragraf 6057 - środki z UE Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna - Pabianicka	18.413.897,00	4.069.424,70	22,1
Dział 600, rozdział 60015, paragraf 6059 - wkład własny Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna - Pabianicka	24.755.903,00	4.688.759,58	18,94
RAZEM	43.169.800,00	8.758.184,28	20,29

Za okres od 01-01-2014 do 31-12-2014			
Nazwa 1	Plan 2	Wykonanie 3	% Wykonania (3/2) 4
Dział 600, rozdział 60015, paragraf 6057 - środki z UE Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna - Pabianicka	51.895.538,00	38.936.367,79	75,03
Dział 600, rozdział 60015, paragraf 6059 - wkład własny Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna - Pabianicka	30.519.001,00	9.117.057,14	29,87
Zarząd Dróg i Transportu	82.414.539,00	48.053.424,93	58,31

Za okres od 01-01-2013 do 31-12-2013			
Nazwa 1	Plan 2	Wykonanie 3	% Wykonania (3/2) 4
Dział 600, rozdział 60015, paragraf 6057 - środki z UE Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna - Pabianicka	107.950.000,00	94.292.283,57	87,35
Dział 600, rozdział 60015, paragraf 6059 - środki z UE Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna - Pabianicka	44.503.042,00	43.789.218,90	98,4
RAZEM	152.453.042,00	138.081.502,47	90,57

Za okres od 01-01-2012 do 31-12-2012			
Nazwa 1	Plan 2	Wykonanie 3	% Wykonania (3/2) 4
Dział 600, rozdział 60015, paragraf 6057 - środki z UE Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna - Pabianicka	37.294.008,00	37.233.028,67	99,84
Dział 600, rozdział 60015, paragraf 6059 - wkład własny Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna - Pabianicka	13.705.992,00	13.680.800,84	99,82
RAZEM	51.000.000,00	50.913.829,51	99,83

Za okres od 01-01-2011 do 31-12-2011			
Nazwa 1	Plan 2	Wykonanie 3	% Wykonania (3/2) 4
Dział 600, rozdział 60015, paragraf 6057 - środki z UE Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna - Pabianicka	9.788.168,00	9.453.103,16	96,58
Dział 600, rozdział 60015, paragraf 6059 - wkład własny Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna - Pabianicka	3.281.331,00	2.810.997,08	85,67
RAZEM	13.069.499,00	12.264.100,24	93,84

Nr Projektu: WND-RPLD.01.01.00-00-003/11

Nazwa Projektu: Budowa trasy „Górna” na odc. od Al. Włókniarzy do ul. Rzgowskiej; Etap I - odc. Rzgowska - Paradna

Projekt realizowany w ramach: RPO WŁ na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa I: Infrastruktura transportowa - Działanie I.1 Drogi

I. Informacje na podstawie umowy o dofinansowanie wraz z aneksami

Lp.	Nr umowy/ aneksu	Data	Całkowita wartość projektu (PLN)	w tym:		Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach projektu w PLN :	Wkład własny w ramach wydatków kwalifikowalnych projektu w PLN:	Wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu w PLN:
				środki EFRR	Wkład własny			
1.	Umowa nr UDA-RPLD.01.01.00-00-003/11-00	29.02.2012 r.	188 000 000,00	35 709 534,83	152 290 465,17	85 839 855,00	50 130 320,17	102 160 145,00
2.	Aneks nr UDA-RPLD.01.01.00-00-003/11-02	28.02.2014 r.	188 000 000,00	38 709 534,83	149 290 465,17	85 839 855,00	47 130 320,17	102 160 145,00
3.	Aneks nr UDA-RPLD.01.01.00-00-003/11-03	08.07.2014 r.	198 548 768,83	38 709 534,83	159 839 234,00	85 839 855,00	47 130 320,17	112 708 913,83
4.	Aneks nr UDA-RPLD.01.01.00-00-003/11-05	31.12.2014 r.	198 548 768,83	47 049 534,83	151 499 234,00	85 839 855,00	38 790 320,17	112 708 913,83
5.	Aneks nr UDA-RPLD.01.01.00-00-003/11-06	30.01.2015 r.	198 548 768,83	52 575 752,45	145 973 016,38	85 839 855,00	33 264 102,55	112 708 913,83
6.	Aneks nr UDA-RPLD.01.01.00-00-003/11-07	31.07.2015 r.	192 171 410,06	58 498 752,45	133 672 657,61	85 839 855,00	27 341 102,55	106 331 555,06
7.	Aneks nr UDA-RPLD.01.01.00-00-003/11-08	28.08.2015 r.	192 171 410,06	59 615 856,45	132 555 553,61	85 839 855,00	26 223 998,55	106 331 555,06
8.	Aneks nr UDA-RPLD.01.01.00-00-003/11-09	30.09.2015 r.	192 171 410,06	64 379 891,25	127 791 518,81	85 839 855,00	21 459 963,75	106 331 555,06

II. Informacje na podstawie Wniosku o płatność

Lp.	Wniosek o płatność	Całkowita wartość projektu	w tym:		Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach projektu w PLN :	Wkład własny w ramach wydatków kwalifikowalnych	Wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu w PLN:
			środki EFRR	Wkład własny			
1.	Wniosek o płatność pełniący funkcję sprawozdania na zakończenie projektu z dnia 29.10.2015 r.	198 540 395,11	64 379 891,25	134 160 503,86	85 839 855,00	21 459 963,75	112 700 540,11

Załącznik nr 2

Nr Projektu: POIS.08.02.00-00-026/08

Nazwa Projektu: Budowa drogi krajowej nr 1 „Trasa Górna” na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna – Pabianicka

Projekt realizowany w ramach: POIS na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa VIII: BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU I KRAJOWE SIECI TRANSPORTOWE

I. Informacje na podstawie umowy o dofinansowanie wraz z aneksami

Lp.	Nr umowy/ aneksu	Data	Całkowita wartość projektu (PLN)	w tym:		Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach projektu w PLN:	Wkład własny w ramach wydatków kwalifikowalnych projektu w PLN:	Wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu w PLN:
				środki POIS	wkład własny			
1.	Umowa nr POIS.08.02.00-00-026/08-00	02.09.2010 r.	257 725 141,20	193 018 668,30	64 706 472,90	250 415 155,82	57 396 487,02	7 309 985,88
2.	Aneks nr POIS.08.02.00-00-026/08-02	12.08.2014 r.	258 601 885,20	192 873 953,82	65 727 931,38	250 227 408,21	57 353 454,39	8 374 476,99
3.	Aneks nr POIS.08.02.00-00-026/08-03	29.12.2014 r.	258 601 885,20	212 693 296,97	45 908 588,23	250 227 408,21	37 554 111,24	8 374 476,99
4.	aneks nr POIS.08.02.00-00-026/08-04	30.09.2015 r.	259 302 170,41	212 693 296,96	46 608 873,45	250 227 408,19	37 534 111,25	9 074 762,22

II. Informacje na podstawie Wniosku o płatność

Lp.	Wniosek o płatność	Całkowita wartość projektu	w tym:		Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach	Wkład własny w ramach wydatków kwalifikowalnych	Wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu w PLN:
			środki POIS	wkład własny			
1.	końcowy z dnia 29.01.2016 r.	258 013 749,93	211 017 734,66	46 996 015,27	248 256 158,53	37 238 423,87	9 757 591,40



ZDiT-DO.0511.115.2017

Łódź, dnia 5 czerwca 2017 r.

Wiceprezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
tel.: +48 42 638 41 14
fax: +48 42 638 42 17
e-mail: w.rosicki@uml.lodz.pl
www.uml.lodz.pl

Pani
Anna Lucińska
Pani
Marta Wandzel
Pan
Sebastian Bulak
Pan
Marcin Chruścik
Pan
Bartłomiej Dyba-Bojarski
Pan
Tomasz Głowacki
Pan
Kamil Jeziorski
Pan
Łukasz Magin
Pan
Rafał Markwant
Pan
Radosław Marzec
Pan
Włodzimierz Tomaszewski
Pan
Marcin Zalewski

Radni
Rady Miejskiej w Łodzi

Szanowni Państwo Radni,

W związku z interpelacją Państwa Radnych złożoną podczas obrad L sesji Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 24 maja br. dotyczącą kosztów realizacji Trasy Górna oraz sposobu zlecenia zamówienia publicznego informuję, że z uwagi na zakres wnioskowanych danych odpowiedź zostanie Państwu udzielona w terminie do dnia 7 lipca br.

Z poważaniem,


Wojciech ROSICKI

Do wiadomości:

- 1/ Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi,
- 2/ Wydział Organizacyjno-Administracyjny w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ.

